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1 INTRODUCERE

Prezenta documentatie are ca scop stabilirea cadrului general si a regulilor de desfasurare a
procedurii de atribuire a contractului de achizitie publicdi aviand ca obiect:
EXECUTIE LUCRARI RENOVARE BIBLIOTECA BREAZA, in cadrul proiectului
»MODERNIZAREA RETELEI DE BIBLIOTECI PENTRU A DEVENI HUB-URI DE
DEZVOLTARE A COMPETENTELOR DIGITALE, DIN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE
REDRESARE $I REZILIENTA (PNRR) - HUB COMUNA MARACINENL JUDETUL BUZAU”,
finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienti (PNRR), Componenta 7 -
Transformarea digitald, Investitia 17 - Scheme de finantare pentru biblioteci pentru a deveni
hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale.

Procedura de atribuire se va desfisura cu respectarea prevederilor:

 Legiinr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completdrile ulterioare;

 Hotérérii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

* contractului de finantare nr. 226/17.10.2025 si a planului de achizitii aferent acestuia;

e principiilor generale de transparents, tratament egal, nediscriminare, proportionalitate si

asumare a raspunderii, in conformitate cu art. 2 din Legea nr. 98/2016.

e Adresa ADR nr. eADR/4809.01.2026

Autoritatea contractantd, UAT Comuna Breaza, judetul Buziu, urmareste prin aceasta
achizitie modernizarea i transformarea Bibliotecii Breaza intr-un hub comunitar pentru dezvoltarea
competentelor digitale ale locuitorilor, contribuind astfel la cresterea calitatii vietii si la reducerea
decalajelor digitale dintre mediul rural si urban.

Orice anexd, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintd parte
integranta a acelui capitol §i implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sd raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si
fard a limita functionalititile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai
ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini si
sunt elaborate in conformitate cu cerintele formularului de propunere tehnici pus la dispozitie de
Autoritatea Contractanta.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si
Contractant care vor avea acelasi inteles.

Ofertantii vor utiliza formularul ,,Formular propunere tehnici” pentru prezentarea propunerii
tehnice. Acesta este parte integranta a Caietului de sarcini, iar Ofertantii trebuie si raspunda integral
cerintelor incluse in acesta.

Orice posibila denumire de marca, de fabricd sau comert, origine, sursi, productie, procedeu
special, brevet de inventie, licenta de fabricatie etc. mentionate in Caietul de sarcini sau in anexele
acestuia trebuie citite cu mentiunea ,,sau echivalent”.

2 CONTINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI
Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document;
2. Formularul de propunere tehnici —executie lucrari;
3. Anexa ] - Documentatie tehnica existenta la nivel de Autoritate Contractanta — PT



3 CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI

Pentru o informare clard i corectd a participantilor la aceasta procedurd, precum si pentru
stabilirea contextului necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada deruldrii
Contractului, in special, dar fird a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a
Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractanti prezintd contextul achizitiei, context
care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmirite de Autoritatea Contractanti la realizarea

acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului si a principalelor cerinte de calitate si
performanta.

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanti

Nr.| Informatie Detaliere
Autoritate U.AT. Comuna BREAZA, cu sediul in comuna Breaza, nr. 354A;
Contractanta: Localitate: Breaza; Cod Postal:127105 Tara: Romania; Codul
1| denumire, NUTS:RO222 Buzau; Adresa de e-mail: primaria_breazabz@yahoo.com:;

adresa, email | Nr de telefon: 0238511501; Fax: 0238511738

Misiunea autoritatii contractante, UAT Comuna Breaza, este de a
imbunatati calitatea vietii locuitorilor prin dezvoltarea infrastructurii
publice locale, facilitind accesul la educatie, cultura si competente digitale,
in conditii moderne, sigure si eficiente energetic.

Prin implementarea proiectului, finantat prin Planul National de Redresare
si Rezilienta, Componenta 7 - Transformarea digitald, comuna isi propune:

e modernizarea infrastructurii educationale si culturale locale;

e crearea unui spatiu functional, adaptat cerintelor actuale de

digitalizare si incluziune sociala;

o reducerea decalajului digital dintre mediul rural si urban;

o cregterea eficientei energetice a cladirilor publice.
Astfel, Biblioteca Breaza va deveni un hub comunitar modern, cu functiuni
multiple: educationale, sociale, culturale si digitale, destinat tuturor
categoriilor de varstd din comunitate.

p) Misiune

3 Sectorul de | Autoritate locald
activitate

Activitate
4 principala/ Administratie publica locala
atributia

principalad

Activitatile/atrib | Prin realizarea contractului de lucrari, urmatoarele activitdfi si atributii ale
UAT Comuna Breaza vor fi influentate sau imbunatatite:

utiile Autoritatii el e :
1. Activitati si atributii direct influentate:

Conmasints e Asigurarea accesului publicului la servicii de educatie non-formala,
e Sant culturale si sociale, prin functionarea Bibliotecii Breaza ca hub
afectate comunitar digital;

5 | /influentate de o Dezvoltarea de programe si activititi de formare in competente
rezultatul digitale pentru locuitorii comunei;
Contractului ce e Administrarea si Intrefinerea unei cladiri publice renovate,

modernizate si eficiente energetic;
o Implementarea masurilor de eficientd energeticd si gestionare a
g resurselor cladirii publice;
sau indirect) « indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de finantare PNRR

urmeaza a fi
atribuit  (direct




(raportari, indicatori de rezultat, mentinerea functionalititii pe
perioada de durabilitate a proiectului).
2. Activitafi si atributii indirect influentate:

» Promovarea incluziunii sociale si reducerea riscului de excluziune
digitala in comunitate;

o Cresterea gradului de digitalizare a serviciilor publice locale;

» Cresterea atractivitatii si competitivitatii comunei Breaza in context
regional, prin imbunatitirea infrastructurii sociale;

» Sprijinirea procesului educational la nivel local, prin crearea unui
spatiu adecvat pentru desfisurarea de activititi extracurriculare;

» Contributia la realizarea obiectivelor strategice locale, regionale si
nationale in domeniul dezvoltarii rurale si al transformarii digitale.

3.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitia

Achizitia lucrarilor de renovare a Bibliotecii Breaza a fost determinati de mai multi factori relevanti
la nivel local, national si european:

1. Nevoile identificate la nivel local:

o Cladirea Bibliotecii Breaza se gaseste in intravilanul localitatii Breaza, Comuna Breaza,
judetul Buzau, cu suprafata terenului de 454 mp si avand nr cad 21964.

 Folosinta actuala si destinatia: Biblioteca comunala. se afld intr-o stare fizica si functionald
care nu mai corespunde cerintelor actuale de sigurantd, eficientd energetica si functionalitate
educationali;

o Lipsa unui spatiu modern si adecvat in comunitate pentru desfisurarea de activititi
educationale, culturale si sociale destinate formarii competentelor digitale;

o Necesitatea cresterii calitdtii vietii in comuna Breaza, prin accesul la servicii publice
moderne.

2. Contextul strategic si legislativ:

o Proiectul se inscrie in obiectivele Strategiei de dezvoltare locald a Comunei Breaza, care
vizeazd imbunitatirea infrastructurii publice, dezvoltarea serviciilor culturale si sprijinirea
educatiei;

e Se aliniazd obiectivelor Planului National de Redresare si Rezilienti (PNRR),
Componenta 7 - Transformarea digitald, care urmaireste crearea de hub-uri de dezvoltare a
competentelor digitale in mediul rural;

» Réspunde directiilor de actiune ale agendei digitale europene si ale strategiei nationale
pentru digitalizarea serviciilor publice si cresterea competentelor digitale in societate.

3. Contextul de finantare:
¢ Achizitia este realizata in cadrul contractului de finantare nr. 226/17.10.2025, prin care UA'T
Comuna Breaza in calitate de partener beneficiaza de fonduri nerambursabile alocate prin
PNRR pentru implementarea acestui proiect.
4. Rezultatele asteptate:
e Renovarea si echiparea Bibliotecii Breaza vor permite transformarea acesteia intr-un hub

comunitar multifunctional, cu rol esential in formarea competentelor digitale ale locuitorilor
si in facilitarea accesului la educatie, culturd si informatie.



3.3 Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractanti

Prin realizarea contractului de lucriri, Autoritatea Contractantda UAT Comuna Breaza anticipeazi
urmatoarele beneficii concrete, directe si indirecte, pe termen scurt, mediu si lung:

1. Beneficii functionale si sociale:

Crearea unui spatiu modern, multifunctional, adaptat nevoilor actuale ale comunititii rurale;
Imbunatétirea accesului cetitenilor la servicii publice educationale, culturale si sociale de
calitate;

Dezvoltarea competentelor digitale in randul populatiei locale, in special al tinerilor, copiilor,
vérstnicilor §i persoanelor vulnerabile;

Stimularea participrii comunitatii la activitati educationale non-formale, de tip hub digital;
Cresterea calitatii vietii locuitorilor prin modernizarea infrastructurii publice locale.

2. Beneficii economice si administrative:

Reducerea costurilor de intrefinere a cladirii publice prin implementarea masurilor de
eficientd energetici;

Cresterea durabilitatii infrastructurii publice locale;

Optimizarea utilizarii spatiilor publice prin crearea unor functiuni multiple: educatie, culturi,
digitalizare, socializare;

Cresterea atractivitatii Comunei Breaza pentru proiecte viitoare de finantare si dezvoltare.

3. Beneficii strategice:

Indeplinirea obiectivelor stabilite in Strategia de dezvoltare locald, componenta infrastructura
publica si educatie digitala;

Alinierea la obiectivele Planului National de Redresare si Rezilientad — Componenta 7, precum
si la strategiile nationale si europene privind transformarea digitald;

Contributia la reducerea decalajului digital rural-urban, in concordanti cu politicile publice de
dezvoltare regionali.

4. Beneficii de mediu:

» Cresterea eficientei energetice a clidirii publice;

 Reducerea consumului de resurse neregenerabile, prin utilizarea pompelor de caldura

* Respectarea principiilor dezvoltarii durabile si protectiei mediului (principiul DNSH —,,Do
No Significant Harm™).

3.4 Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasti achizitie
Alte contracte aflate in legatura cu contractul care rezulti din aceasta procedura

Achizitii X
anterioare initierii DA NU
procedurii Achizitionarea de servicii de proiectare Etapa I — faza DALI si
Etapa II — faza PT, asistenta tehnica si verificare
Achizitii care X
urmeazd si fie DA NU

realizate dupa
initierea
procedurii

Achizitie de dirigentie de santier/supervizare aferenta investiei

Achizitionarea de servicii pentru audit energetic cladiri la finalul
lucrdrii in scopul verificarii indicatorilor stabiliti prin proiect




3.5 Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanta isi desfisoara activitatea

Autoritatea contractantd, UAT Comuna Breaza, isi desfisoara activitatea in sectorul administratiei
publice locale, avand responsabilitatea de a furniza servicii publice de interes local si de a gestiona
dezvoltarea socio-economicd a comunititii. Activitatea autorititii este reglementatd de Legea
administratiei publice locale nr. 57/2019, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si alte
acte normative relevante.

Comuna Breaza, ca multe alte localititi rurale, se confrunti cu provocdri socio-economice
semnificative, precum:

» migratia populatiei active catre zone urbane sau in afara tarii;
» imbdtranirea populatiei;

e activitate economici redusi;

e nivel scézut al investitiilor private;

 infrastructura publica si servicii de calitate insuficienti.

In acest context, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii publice locale, in special a cladirilor cu
destinatie sociala, culturald si educationald, reprezinti o prioritate strategica.

Conform Strategiei de Dezvoltare Locald a Comunei Breaza, una dintre directiile prioritare o
reprezintd reabilitarea moderati a cladirilor publice, pentru a asigura:

¢ Imbunaétatirea infrastructurii locale;

» cresterea eficientei energetice a cladirilor publice;

e implementarea tehnologiilor verzi;

o reducerea costurilor de intretinere pe termen lung;

e crearea unor spatii functionale moderne pentru activititi educationale, culturale si sociale.

Reabilitarea Bibliotecii Breaza se inscrie in aceastd directie, avand ca scop transformarea sa intr-un
hub comunitar de dezvoltare a competentelor digitale. Acest demers sprijind obiectivele locale
privind:

o cresterea calitatii vietii;

e dezvoltarea capitalului uman;

» reducerea disparititilor rural-urban;

e protejarea mediului si cresterea eficientei energetice.

De asemenea, proiectul contribuie la implementarea Planului Urbanistic General, in cadrul masurilor
pentru revitalizarea infrastructurii construite a comunei.

Din punct de vedere tehnic, cladirea Bibliotecii Breaza prezintd un grad redus de vulnerabilitate
seismica (Rs III), conform expertizei tehnice, ceea ce permite realizarea unor lucriri de reabilitare
moderatd, fard necesitatea consolidarii structurale majore.

Implementarea acestui proiect va genera beneficii multiple:

o sociale: imbunatitirea accesului la servicii publice de calitate, cresterea nivelului de trai;

e economice: reducerea costurilor de functionare si sprijinirea dezvoltirii locale;

o de mediu: reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd, utilizarea energiei regenerabile,
imbunétitirea managementului resurselor.



Proiectul contribuie si la realizarea obiectivelor nationale privind protectia mediului, conservarea
biodiversitatii §i prevenirea riscurilor naturale.

Prin aceste investitii, UAT Comuna Breaza isi consolideazi capacitatea administrativa si isi asuma
un rol activ in modernizarea serviciilor publice locale, in beneficiul intregii comunitati.

3.6 Factori interesati si rolul acestora
Urmatorii factorii interesati trebuie consultati pe perioada deruldrii Contractului la momentul
finalizdrii fiecdrei activitati in vederea obtinerii acceptirii rezultatelor solicitate:
a. Autoritati implicate in gestionarea asistentei financiare rambursabile;

b. Alti factori interesati/implicati.

Factor interesat

Asteptari

Consiliul Local - in calitate de
autoritate administratie publici
care emite documentul ce
permite autorizarea executirii
lucrarilor de construire

Asigurarea respectdrii tuturor cerintelor legale pentru emiterea
autorizatiei de construire, inclusiv verificarea completitudinii
documentatiei depuse (certificat de urbanism, avize, proiect
tehnic), emiterea autorizatiei in termen legal si urmirirea
respectérii prevederilor acesteia pe parcursul executiei lucrérilor.

Unitatea de implementare a
proiectului la nivelul Judetului
Buzdu (Consiliul Judetean
Buzau / parteneri locali)

Primirea rapoartelor periodice privind stadiul implementarii
proiectului la nivel local, corelarea activititilor locale cu cele
judetene pentru atingerea indicatorilor asumati prin proiect,
asigurarea  colabordrii interinstitufionale pentru depasirea
eventualelor blocaje administrative.

Autoritatea de Management

Transmiterea la timp a rapoartelor de progres, a documentelor
justificative si a indicatorilor atingi, respectarea termenelor si
jaloanelor stabilite prin contractul de finantare, asigurarea
trasabilitdtii cheltuielilor si conformitdtii cu regulamentele PNRR
si legislatia nationala.

pentru PNRR - pentru
monitorizare, control si
evaluare.

Inspectoratul de Stat 1in
Constructii  (ISC) — pentru
verificarea respectarii
normelor tehnice

Notificarea in timp util a fazelor determinante ale lucrarilor,
punerea la dispozitie a documentatiei tehnice necesare verificarii,
asigurarea accesului pe santier pentru inspectii §i verificarea
respectdrii prevederilor legale si tehnice aplicabile lucrarilor de
constructii.

Beneficiarii directi (Biblioteca
Comunala, comunitatea locald)
— pentru utilizarea functionala
a cladirii

Receptionarea unei cladiri publice functionale, modernizate,
eficient energetice si adaptate nevoilor actuale, capabila sa sustina
activititi educationale, culturale si sociale, accesibild tuturor
categoriilor sociale, inclusiv persoanelor vulnerabile.

4 INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE
SARCINI
4.1 Descrierea situatiei actuale la nivelul Autorititii Contractante

Comuna Breaza, comund din judetul Buzdu, Muntenia, este formata din satele Badeni, Breaza
(resedinta), Greceanca, Valeanca-Vilanesti si Vispesti, Comuna Breaza este situata pe versantul
vestic al masivului Istrita, la aproximativ 30 de km de Municipiul Buzau. Are o intindere de 5004 ha,
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dintre care 287 ha intravilan. Satul Breaza este asezat in partea de nord a comunei intre satele
Vispesti, Greceanca si Badeni.

Comuna se confruntd cu necesitatea modernizirii infrastructurii publice educationale si culturale,
pentru a raspunde nevoilor comunititii locale. Biblioteca Breaza, cu functiuni publice esentiale,
necesita interventii de renovare energetica si functionals, pentru asigurarea unui spatiu modern,
eficient energetic si adaptat dezvoltarii competentelor digitale ale cetétenilor.

Descrierea amplasamentului si a cladirii existente

Cladirea Bibliotecii Breaza se gaseste in intravilanul localitatii Breaza, Comuna Breaza, judetul
Buzau, cu suprafata terenului de 454 mp si avand nr cad 21964. Terenul intravilan aflat pe Strada
Bazinului ce va fi ocupat cu lucrarile propuse apartine domeniul public al Comunei Breaza, este
administrat de catre Consiliul Local Breaza si nu este situat in zone cu interdictii de construire ,nu
este situat in aproprierea monumentelor istorice

Biblioteca existentd, cu regim de inaltime parter (P), are o suprafafd construitd de 190 mp,. Terenul
aferent parcelei este relativ plan si uniform, si nu prezinta indicii ale unor alunecari de teren.
Deficientele constatate sunt:

*Eficienta energetica a cladirii este scazuta
*Consumuri ridicate de energie in exploatare
*Tencuielile exterioare ale peretilor fatadelor depreciate si local- desprinse;
*Straturile vizibile ale finisajelor au fost afectate local de-a lungul timpului de murdarire,decolorare,
patare, fisurare.
*Soclul netratat corespunzator si degradat
*Trotuarul perimetral din dale de beton este fisurat, spar! sau desprins fata de perete,
permitandinfiltrarea apelor la nivelul fundatiilor
*Tamplaria usilor de acces nu este etansa si nu asigura izolatia termica corespunzatoare.
*Tamplaria (ferestrele), este degradata, neetansa si necorespunzatoare noilor conditii privindgradul de
izolare termica;
*Nu exista termoizolatie peste planseul de peste parter, astfel nu este asigurat coeficientul deizolatie
termica normal al elementului.
Constructia are urmatoarele caracteristici principale:
e regim de iniltime: P;
* Clasa de risc seismic III (vulnerabilitate redusi), conform expertizei tehnice;
 Categorie de importanta C, clasa III de importanti, Grad de rezistenta la foc: III conform
Normativ P 118-2013.

Obiectivele proiectului:
Obiectivele generale ale prezentului proiect il constituie reabilitarea imobilului in vederea cresterii
performantei energetice a constructiilor.
Interventia isi propune urmatoarele obiective specifice:
Obiective consolidare: Nu au fost propuse interventii pentru consolidarea cladirilor.
Obiective eficientizare energetica:
e Sporirea rezistentei termice unidirectionale a peretilor exteriori
e Inlocuirea tamplariei existente de pe fatade cu tamplarie termoizolanta etansa
® Sporirea rezistentei termice a podului
® Sporirea rezistentei termice a placii peste pamant
® Lucrari de modernizare a instalatiilor
o CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE IN CLADIRILE PUBLICE
LUCRARI DE ARHITECTURA
- Izolarea termici a planseului peste sol/subsol neincalzit, a peretilor subsolului (cind acesta
este utilizat/incélzit pentru desfagurarea activitatii /urmeazi a fi utilizat/incilzit pentru desfisurarea
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activitdtii) sau a podului existent al cladirii (cand acesta este utilizat/ incalzit pentru desfasurarea
activitafii sau urmeaza a fi ulilizat/incalzit pentru desfisurarea activitatii), izolarea termica a peretilor
interiori, conform solutiei tehnice, in cazuri argumentate tehnic si arhitectural;
Se propune termoizolarea cu vata minerala bazaltica de 30 ¢cm a podului , solutie uzuala.
Caracteristici tehnice:
- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% — CS(10), min. 120 kPa
- Clasa de reactie la foc: A1l
- Conductivitatea termica de calcul 0.034 W/mK;
1. Se propune termoizolarea podului cu vata minerala bazaltica de 30 cm
2. Se propune montarea unei bariera impotriva vaporilor la fata calda a termoizolatiei
3. Se va turna sapa slab armata mortar M100 de 5 cm
4. Se propune consolidarea sistemului de grinzi existent prin realizarea unui sistem de dulapi dispusi
pe 2 directie ,fiecare a cate 2.5 ¢
- Izolarea termica a fatadei — parte vitrata, prin inlocuirea tAmpliriei exterioare existente, inclusiv a
celei aferente accesului in clddirea publicd, cu tamplirie termoizolanti dotata, dupa caz, cu
dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe
clementele interioare de anvelopi;
Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din Aluminiu pentacameral, cu geam
termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montarii sistemului de
ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietati optime de statica a ferestrei si se vor
incadra cel putin in clasa de combustie C1- greu inflamabil.
Stalpii verticali de legatura dintre panouri vor fi rigidizati cu armatura din otel zincat. Tamplaria va fi
dotata cu cel putin 3 coltari/ sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se va realiza cu cel
putin 4 suruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea in minim 6 suruburi, pe doua directii.
Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4+16+4+16+4 mm; acolo unde este necesar
(usi cu suprafata mare a geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai mare.
Geamul termoizolant triplu 4+16+4+16+4 mm va avea suprafata tratata cu un strat reflectant avand
un coeficient de emisie €<0,10 si cu o rezistenta termica de cel putin 0.83 m2K/W pentru ferestre si
0.77 m2K/W pentru usi conform MCO001-2022. Se propune tamplarie cu rezistenta termica de 0.9
m2K/W.
Dupa inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:
~etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie, dintre toc si glafurile golului
din peretecu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase
cu spumapoliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala.
etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri
siliconice, folie deetansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).
=se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereti.
=crearea sau desfundarea gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei
condensate intrecercevele.
Inlocuirea solbancurilor din tabla zincata existente; se va asigura panta, existenta si forma
lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.

Obiective de eficientizare energetica:

e Sporirea rezistentei termice unidirectionale a peretilor exteriori

o Inlocuirea tamplariei existente de pe fatade cu tamplarie termoizolanta etansa

» Sporirea rezistentei termice a podului

e Sporirea rezistentei termice a placii peste pamant

e Lucrari de modernizare a instalatiilor

Indicatorii tehnici principali ai obiectivului:

Denumire U.M. Valoare

Suprafati teren mp 454




Denumire U.M. Valoare
Suprafatéd construiti existenta mp 190
Arie utila mp 190
POT % 20%
CUT - .2
Regim de inaltime - P
Inaltimea maxima a constructiei: Hmax= max +10,70m, fati de cota +0,00

Respectarea principiilor DNSH:

Toate lucrdrile vor respecta principiul ,,Do No Significant Harm” (DNSH), astfel incit sid nu
afecteze negativ mediul, conform cerintelor PNRR.

Activitatile care au fost derulate si rezultatele care au fost obtinute la nivelul Autoritétii Contractante
pentru realizarea obiectivului de investitii pentru care se soliciti realizarea documentatiilor tehnico-
ecomomice in cadrul Contractului ce rezultd din aceasta procedura sunt prezentate in tabelul de mai
jos.

Activitate Rezultat obtinut

Justificarea necesitatii si oportunitatii | Referat privind necesitatea s1 oportunitatea investitiei
realizarii obiectivului de investitii

Realizarea documentatie tehnica Faza de proiectare:  P.T. elaborat in anul 2025, realizat de
ARCADIA MASTER DESIGN ARCHITECTURE SRL.
st aprobat de Consiliului Local al comunei Breaza.

Principalii  indicatori tehnico economici aferenti
obiectivului de investitii au fost aprobati prin intermediul
Hotérarii CL al comunei Breaza

Rezultatele identificate in tabelul de mai sus constituie date de intrare pentru realizarea
activitatilor in Contract §i sunt constituite in anexe care fac parte integrantd din prezentul Caiet de
Sarcini.

4.2 Obiectivul general la care contribuie realizarea proiectului

Obiectivul general al proiectului il reprezintd imbunititirea calititii vietii comunititii din
Comuna Breaza prin modernizarea infrastructurii educationale si culturale locale, cresterea
accesului la servicii publice moderne si dezvoltarea competentelor digitale ale cetiitenilor, in
conformitate cu directiile strategice stabilite prin Planul National de Redresare si Rezilientd (PNRR)
si Strategia de Dezvoltare Locald a Comunei Breaza 2021-2027.
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Prin realizarea investitiei, Biblioteca Breaza devine un hub comunitar multifunctional, cu rol activ in
procesul de:

» reducere a disparitétilor educationale si digitale dintre mediul rural si urban;

 facilitare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile;

o crestere a gradului de alfabetizare digitala a populatiei;

» modernizare si eficientizare energetica a infrastructurii publice.

Obiectivul general contribuie, de asemenea, la:

* indeplinirea jaloanelor si tintelor stabilite prin Componenta 7 — Transformarea digitali,
Investitia 17 a PNRR, vizand transformarea bibliotecilor publice in centre de dezvoltare
digitala;

 indeplinirea obiectivelor locale privind dezvoltarea infrastructurii educationale, reducerea
emisiilor de carbon, cregterea eficientei energetice si promovarea dezvoltirii durabile;

 consolidarea capacitdtii administratiei publice locale de a oferi servicii publice moderne,
adaptate nevoilor actuale ale comunitatii.

4.3 Obiectivul specific la care contribuie realizarea proiectului

Obiectivul specific al proiectului consta in renovarea energetici moderati si echiparea Bibliotecii
Brreaza, astfel incit aceasta si devina un spatiu modern, sigur, eficient energetic si dotat
corespunzator pentru a functiona ca hub comunitar de dezvoltare a competentelor digitale.

Prin realizarea acestui obiectiv specific, proiectul urmaireste:

» imbunitétirea performantei energetice a cladirii, prin masuri de termoizolare, modernizare a

instalatiilor,

e reconfigurarea functionald a spatiilor interioare pentru a permite desfasurarea de activitati

educationale, culturale si sociale;

o dotarea cladirii cu echipamente IT, mobilier si alte dotari necesare pentru crearea unui hub de

invitare digitald si de dezvoltare a competentelor in rdndul cetatenilor comunei;

o asigurarea accesului persoanelor cu dizabilititi la serviciile publice oferite in cadrul

bibliotecii;

» reducerea costurilor de exploatare si intretinere a cladirii, prin cresterea eficientei energetice.
Prin indeplinirea obiectivului specific, Biblioteca Breaza va deveni un centru comunitar activ,
destinat educatiei non-formale, formérii continue, accesului la tehnologie si promovdrii incluziunii
digitale in mediul rural, contribuind la:

e cresterea nivelului de educatie digitala a locuitorilor;

¢ reducerea decalajului rural-urban in domeniul accesului la infrastructurda moderna si servicii

digitale;

o Imbunatatirea calitatii vietii in comuna Breaza.

Scopul realizarii prezentului proiect:

Scopul principal al prezentului proiect este modernizarea, eficientizarea energetici si functionala
a Bibliotecii Breaza, astfel incit aceasta sa devina un spatiu public modern, multifunctional, capabil
sda gazduiasca activitati educationale, culturale si sociale, precum si sd sprijine dezvoltarea
competentelor digitale ale locuitorilor din comuna Breaza.

Proiectul urméreste:
e Crearea unui hub comunitar digital, adaptat nevoilor actuale ale societatii moderne;
o Asigurarea unui mediu sigur, sdnatos si confortabil pentru utilizatori;
o Cresterea eficientei energetice a cladirii prin implementarea de mésuri sustenabile;
o Dotarea spatiilor publice cu echipamente i mobilier necesare desfasurdrii de activitati
educationale si sociale;
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« Contributia la dezvoltarea durabild a comunititii locale, in concordantd cu obiectivele

Planului Naftional de Redresare si Rezilienta (PNRR), Componenta 7 - Transformarea
digitala.

Prin realizarea acestui proiect, comuna Breaza isi propune sa asigure accesul echitabil la educatie,
cultura si formare digitala, reducénd astfel decalajul dintre mediul rural s1 urban, si Imbunatatind
calitatea vietii populatiei locale.

Descrierea lucrarilor aferente proiectului

Lucrdrile aferente proiectului vizeazd renovarea energetici moderati si echiparea functionala a
Bibliotecii Breaza, astfel incit aceasta s corespunda cerintelor actuale de eficientd energetica,
functionalitate, siguranti si accesibilitate.

Principalele categorii de lucrari propuse conform documnetatiei la faza Pth:

1. ACTIVITATILOR TIP 1 -CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE IN CLADIRILE PUBLICE
LUCRARI DE ARHITECTURA

v Izolarea termicd a planseului peste sol/subsol neincdlzit, a peretilor subsolului (cdnd acesta
este utilizat/incdlzit pentru desfdsurarea activitdtii /urmeazd a fi utilizat/incdlzit pentru desflsurarea
activitafii) sau a podului existent al cladirii (cand acesta este utilizat/ incdlzit pentru desflsurarea
activitatii sau urmeazd a fi ulilizat/incdlzit pentru desfisurarea activitdtii), izolarea termicd a
perefilor interiori, conform solufiei tehnice, in cazuri argumentate tehnic si arhitectural;

v’ izolarea termicd a fatadei — parte vitratd, prin inlocuirea tampldriei exterioare existente,
inclusiv a celei aferente accesului in clddirea publicd, cu témpldrie termoizolantd dotatd, dupd caz,
cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spafiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe
elementele interioare de anvelopd;

v’ izolarea termicd a fatadei — parte opacd, in care se pot cuprinde termo-hidroizolarea
terasei(hidroizolarea terasei nu este eligibild fard realizarea termoizoldrii suplimentare a
acesteia),respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei sarpantei, cu
sistemetermoizolante, dupd caz; inlocuirea invelitorii cu o solutie alternativd, in mdsura in care
estejustificald printr-o performantd termicd superioard, care ar contribui la cresterea performantei
energetice a cladirii (imbundtdtirea izoldrii si inerfiei termice)

V' Interventii asupra fatadei

V' Interventii asupra soclului

2. Lucrdri aferente ACTIVITATILOR TIP 2 -ACTIUNI AUXILIARE CARE CONTRIBUIE LA
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

v’ repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor la infrastructura cldadirii -
Interventii asupra trotuarului de garda

v’ Refacerea finisajelor interioare; Interventii asupra peretilor, Finisaj pardoseala -incaperi
uscate, Finisaj pardoseala incaperi umede.

v’ Interventii asupra tavanelor

v’ repararea/construirea acoperisului tip terasd/sarpantd, inclusiv repararea sistemului de
colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a
apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpantd. Aceastd activitate nu trebuie sd conducd la

incdrcari suplimentare care sd determine schimbarea incadrdrii cladirii in clasa de risc seismic
(clasa I sau Il de risc seismic), fapt care sd conducd la declararea acesteia ca neeligibild.
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v’ lucrdri de recompartimentare interioard; Se propun lucrari de recompartimentare la nivelul
grupurilor sanitare lucrdri de inlocuire a tampldriei interioare, altele decdt cele care despart spafii
incalzite de spatii neincdlzite; Se vor schimba toate usile interioare

3. Lucrdri de instalatii - MASURI DE MODERNIZARE ENERGETICA A INSTALATIILOR:
ACTIVITATI TIP 1 -CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE IN CLADIRILE PUBLICE

V' Masuri de modernizare energetica a instalatiilor electrice
v Masuri de modernizare energetica a instalatiilor HVAC
V' Masuri de modernizare energetica a instalatiilor sanitare

ACTIVITATIT TIP 2 -ACTIUNI AUXILIARE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA
PROIECTULUI

v' MASURI DE SECURITATE A MUNCII SI PSI
v' MASURI PENTRU ASIGURAREA CERINTELOR DE CALITATE

4. Lucrdri pentru asigurarea accesibilitatii:

Se va pastra rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitati existenta prin remontarea si revopsirea
acesteia.

5. Respectarea standardelor de mediu:

e Aplicarea principiului DNSH (Do No Significant Harm) prin utilizarea materialelor
ecologice, reducerea consumului energetic si utilizarea de energie regenerabila.
Dupé finalizarea lucrdrilor de amenajare interioard se va acorda o atentie deosebitd credrii unui
ambient modern si functional, prin utilizarea:

o corpurilor de iluminat functionale si ambientale,
+ clementelor care sa permita delimitarea eficientd a zonelor de activitate si reducerea
zgomotului ambiental.

Detaliile suplimentare sunt descrise in Proiectul tehnic anexat

Proiectul respecta obligatiile prevazute in PNRR pentru implementarea principiului ,,Do No
Significant Harm” (DNSH), inclusiv cele din articolul 17 (,,Prejudicierea in mod semnificativ a
obiectivelor de mediu™) din Regulamentul privind taxonomia, stabilite pentru fiecare obiectiv de
mediu.

NOTA: Detaliile constructive sunt prezentate in PT -ul anexat si constituie parte integrantd a
prezentului caiet de sarcini.

4.5 Activitdtile solicitate
Obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedurd este executia tuturor lucririlor
identificate in Anexe (prin documentatia tehnica existenta la nivelul Autoritatii Contractante-

Faza: PT) .

Activitatile solicitate sunt:realizarea lucrérilor de executie
Urmitoarele activititi trebuie realizate de Contractant in cadrul Contractului ce rezultd din
aceasta procedura:
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Activitate

Detaliere activititi

Lucrdri de executie

i.  achizifionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a
tuturor utilajelor, mijloacelor §i echipamentelor (inclusiv orice utilaj
de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia lucririlor,
inclusive mobilierul din lista anterior mentionata;

ii.  orice activitate sau lucrare provizorie necesari pentru pregitirea
santierului, sau orice autorizafie necesard Contractantului de la
autoritatile competente pentru executarea lucririlor si realizarea
activitatilor si lucrarilor temporare;

lii.  transportul la santier a oricdror materiale, utilaje, componente si
echipamente de lucru, a oricirui mijloc normal sau extraordinar
necesar pentru executia lucrarilor;

iv.  orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testiri si
teste solicitate prin legislatia si reglementarile in domeniul sistemului
de asigurare a calitatii in constructii;

v.  orice consumabile necesare pentru execufia lucrdrilor si
realizarea testéarilor;

vi.  Intrefinerea normald si extraordinara a lucrdrilor pani la predarea
acestora catre Autoritatea Contractanti;

vil.  activitdfi si consumabile necesare pentru mentinerea santierului
curat si functional, demontarea si indepartarea oriciror lucriri sau
activitdti provizorii;

vili.  pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru

executia lucréarilor, documentatie care include dar nu se limiteaza la:

a. Programul de executie;

b. Planul calitatii pentru executie;

c. Planul de control al calitétii;

d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor

ix.  Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicid a

constructiei, inclusiv documentarea instructiunilor de exploatare

Toate activitdtile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in
vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in cadrul Proiectului Tehnic de executie si a
documentelor suport.
Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucririlor de minim 3
ani. Perioada de garantie se prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative constatate in
aceastd perioada.

4.6 Date de intrare utilizate de contractant

Pentru executia lucrarilor, Contractantul va utiliza urmatoarele date de intrare:

Proiect tehnic de executie - partile scrise (descrierea generald a lucrarilor, memorii tehnice pe
specialitati, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucrari, graficul general
de realizare a investitiei),

Proiect tehnic de executie - partile desenate (plange de ansamblu, precum si planse aferente

specialitatilor)
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- orice alte documente pe care Contractantul urmeazi si le primeascd inainte de inceperea
executiei lucrarilor, ca de exemplu, dar fird a se limita la documentele elaborate de terte parti
angajate de autoritatea contractantd in legiturd cu aceasti constructie sau interventie —
managerul de proiect, contractantul pentru supervizare etc.

4.7 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie si
conduca cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale masurabile:

Activitate | Rezultat asteptat
/Etapa

[y

1 | Executia Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele

lucrarilor Caietului de sarcini, in maxim 3 luni de la emitere ordinului de incepere
lucrari, dar nu mai tarziu de 31 martie 2026;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind
gestionarea deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si
care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul
execufiei §i finalizarea lucrérilor, aga cum sunt acestea indicate la paragraful
de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj
sau material utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrérilor includ:
1. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii. urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv inregistrarile
de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executirii lucririlor precum si
celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesti
calitatea lucrdrilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricdror documentatii relevante solicitate
prin legislatia in vigoare;

¢. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau previzute
in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si
nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile.

Contractantul trebuie sd furnizeze Autoritdfii Contractante toate documentatiile solicitate,

inclusiv partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal
de receptie la terminarea lucrarilor.

Documentatia privind managementul calitétii cuprinde cel putin:

i.  Planul calitatii;
ii.  Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercéri.

Activititi In legituri cu rezultatele necesar a fi obtinute in cadrul Contractului.
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Nr. Rezultate Activitati ce trebuie realizate de Contractant
asteptate
5 | Executia i. Executarea tuturor lucririlor pe discipline pe deplin in conformitate cu
lucrarilor

ii.
iii.

iv,

WVIi.
Iiii.

cerinfele Caietului de sarcini §i transpunerea in integralitate a
documentatiei tehnice pe santier

Punerea in opera a oricdrei eventuale solicitiri de schimbare (Modificari)
din partea Autoritatii Contractante pe perioada derulérii Contractului
Realizarea tuturor lucrérilor pregititoare

Obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

. Asigurarea pregatirii santierului
Vi.

Realizarea organizarii de santier

Asigurarea controlului calitatii lucrérilor executate

Asigurarea masurilor privind securitatea si sanitatea in munci pe durata
executiei lucrérilor pe santier

Indicatori de performanta -

Indicatori fizici / de rezultat (asumati prin PNRR):

Valoare pentru ;
N . . . . . t e
r Denumire indicator Biblioteca Um}a £ fl < Observatii
crt. masura
Breaza
Hub-uri de dezvoltare a : Hub digital functional in
1 s 1 hub-uri s
competentelor digitale create Biblioteca Breaza
) Suprafata reabilitatd in scopul 190 - Suprafata construita la
transformdrii bibliotecii 5 sol a bibliotecii
Indicatori energetici (derivati din auditul energetic / DNSH):
. i) 3 s ; Valoare Unitate de 3
g Denumire indicator energetic 8 oar' RN Observatii
crt. estimata masura
Reducerea consumului anual specific > b Prin termoizolare,
1 R >30% % : ; =
de energie primara modernizare instalatii
oy conform Prin utilizarea instalatiilor
2 |[Reducerea emisiilor anuale de CO- et kg COz/an off shsint

Indicatori de implementare / gestiune proiect:

Finalizarea lucrarilor de renovare: termen conform graficului de executie;
Punerea in functiune a hub-ului digital: maxim T1 2026 (conform jaloanelor_ PNBR);
Respectarea principiului DNSH si a tuturor cerintelor de mediu, securitate si eficienti

energetica.

Se vor_respecta cerintele impuse prin " Proiectul Tehnic de executie', respectind contractul de

finantare aprobat.

16




4.8 Personalul contractantului
4.8.1 Experti principali

Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si
obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale
aplicabile tuturor categoriilor de lucrari cuprinse in obiectul contractului (studiul de fezabilitate),
in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente (proiectanti de specialitate,
Responsabil(i) tehnic(i) cu executia lucrdrilor de constructii, Specialist in domeniul securititii si
sandtafii in muncd cu atestat profesional in termen de valabilitate eliberat de un organism
recunoscut la nivel national, conform prevederilor legii 319/2006 si normelor de aplicare din HG
1425/2006 coroborat cu HG 300/2006- cerinte minime de securitate si sanatate privind santierele
temporare sau mobile, Alti specialisti atestati conform legii, necesari in vederea realizarii nivelului
de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale la lucrdrile de constructii). Ofertantul va descrie
in cadrul propunerii tehnice momentul in care vor interveni acesti experti in executarea viitorului
contract, precum si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin
resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzd, fie prin externalizare, situatie in
care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective)

Documentele care vor fi prezentate pentru expertii cheie prezentati mai jos, pot fi contracte de
munca, contracte de colaborare, angajamente de participare, insotite de Curriculum Vitae,
recomandari §i acte de studii care sa ateste specializarea personalului in corelare cu pozitia propusa
pentru fiecare specialist. Pentru restul categoriilor de personal, la nivelul propunerii tehnice, va fi
prezentata modalitatea de asigurare a accesului la resursele umane necesare pentru executarea
contractului.

Descrierea viitoarelor atributii si responsabilititi ale personalului cheie:

1. Manager de proiect

e Detinerea de competente aferente pozitiei pentru care este propus (dovedite prin prezentarea
unei diplome/certificat de absolvire obtinut pe parcursul profesional cu referire la managementul
de proiect, recunoscuti cel putin la nivel national, cum ar fi "Manager de proiect" - cod C.O.R.
241919/ 242101 sau echivalent)

e Experientd specifici de cel putin 3 ani in ocuparea unei pozitii prin prisma cireia a avut
responsabilitafi si sarcini de manager de proiect in proiecte similare. Prin proiecte similare se
intelege contracte de lucrari (executie pe baza proiectului tehnic elaborat de Beneficiar si/sau
executie) sau lucrdri, conform prevederilor art.3 alin.(1) litm) din Legea nr.98/2016, de
reabilitare gi/sau modernizare si/sau extindere si/sau reparatii capitale/consolidari cladiri.

Roluri:

— Stabilirea obiectivelor proiectului, planuri, stabilirea de cerinte de performanta, precum si
selectarea participantilor la proiect.

— Utilizarea optima a resurselor de munca, materiale si echipamente, precum si asigurarea lor de
achizitii publice, la cele mai eficiente costri.

— Punerea in aplicare a diverse operatii prin coordonare adecvata.

— Dezvoltarea de comunicare eficienta si mecanisme pentru rezolvarea conflictelor aparute intre
diferiti participanti.

Responsabilitati:
— Supravegheaza proiectul de la inceput pana la sférsit.
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— Are un rol-cheie in planificarea proiectului, bugetului, precum si identificarea resurselor necesare.

— Crearea echipelor, dezvoltarea obiectivelor / scopurilor fiecare si atribuirea de responsabilitati
individuale.

— Elaboreaza planurile de lucru pentru revizii, atunci cand este necesar.

— Comunica eficient cu contractantii responsabili pentru completarea diferitelor faze ale proiectului.
— Coordoneaza eforturile tuturor partilor implicate in proiect.

— Monitorizarea progresului contractului, in mod regulat si organizarea de intalniri periodice cu toate
sub-echipele.

— Mentinerea si respectarea stricta a bugetului, a standardelor de calitate si siguranta.
— Inspectarea periodica a santierului de constructii.

— Asigurarea ca documentele proiectului sunt complete.

— Coordoneaza activitatea de executie pentru toate specialitatile

— Analizeaza documentatia tehnica si a datelor puse la di spozitie

—Coordoneaza echipa de executie si asigura realizarea activitatilor din proiect in termenul
contractului

— Participa la verificarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor daca
este cazul,

— Participa la conferinte, intalniri de consultare cu factorii cheie privind pregatirea santierului
—Realizeaza si alte activitati in scopul contractului pe nivelul sau de competenta

—Creeaza si intretine relatia cu administratiile locale, beneficiarii de utilitati si toate institutiile
implicate direct sau indirect in derularea proiectului si intermediaza comunicarea scrisa cu acestia

— Participa la urmarirea lucrarilor in timpul executiei

—Se asigura de respectarea prevederilor Manualului Calitatii si a procedurilor proprii ale ofertantului

—Pastreaza confidentialitatea in legatura cu toate actiunile, materialele si informatiile a caror
dezvaluire ar putea aduce prejudicii proiectului

2. Sef santier

® Studii superioare in domeniul ingineriei - CONSTRUCTII CIVILE finalizate prin diplomé de
licenta sau examen de diploma, in conformitate cu legislatia in vigoare

* Experientd specificd de cel putin 3 ani in ocuparea unei pozitii prin prisma cireia a avut
responsabilitati si sarcini de sef santier/coordonator santier in proiecte similare. Prin proiecte
similare se infelege executie pentru lucriri de construire / extindere / modernizare/reabilitare
constructii civile sau superioare.

Roluri:

v' Planifica, organizeaza, monitorizeaza si verifica intreaga activitate la nivel de santier,
asigurand executia, derularea si finalizarea lucrarilor conform proiectului, normelor si
conditiilor de calitate, termenelor stabilite conform cerintelor contractuale (ex. citire si
verificare planuri, punerea lor in aplicare, grafice de lucrari, situatii de lucrari, raportare, etc).
Colaboreaza cu managerul de proiect pentru buna executie a proiectului.

v' Asigura conducerea directa a activitatilor de executic a lucrarilor, in conformitate cu
prevederile documentatiilor tehnice, ale normativelor in vigoare si ale procedurilor tehnice de
executie, la nivelul de calitate si la termenele stabilite in contractele incheiate cu clientii

v" Raspunde de realizarea termenelor de executie stabilite ale proiectului si incadrarea acestuia
in buget

v Asigura managementul si coordoneaza activitatea fortei de munca existente in santier (echipe
proprii si subantreprenori)

v" Evalueaza si raporteaza periodic situatia de lucrari; verifica calitatea lucrarilor
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Participa la evaluarea competentei personalului din subordine, formuleaza propuneri cu
privire la calificarea si dupa caz instruirea personalului din cadrul santierului si asigura
participarea acestuia la programele de calificare sau instruire aprobate de conducerea
societatii, precum si examinarea/ testarea finala a cursantilor

Asigura organizarea rationala a proceselor de productie si a locurilor de munca din cadrul
santierului, precum si aprovizionarea acestora cu materialele necesare si incadrarea cu forta
de munca aferenta

Supravegheaza permanent desfasurarea lucrarilor de executie si raspunde de respectarea, in
intreaga activitate desfasurata de santier a reglementarilor si normelor in vigoare, precum si a
prevederilor documentatiilor tehnice si tehnologice referitoare la protectia muncii, prevenirea
si stingerea incendiilor (PSI) si protejarea mediului ambiant

v Participa la toate evenimentele proiectului (receptii pe faze determinante, receptii partiale sau
finale, inclusiv receptia lucrarilor subcontractantilor) asigurand pregatirea adecvata a acestora

3. Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) CONSTRUCTII CIVILE
* Studii superioare in domeniul CONSTRUCTII CIVILE finalizate prin diploma de licenta sau
examen de diplomad, in conformitate cu legislatia in vigoare
* Experienfa specifici de cel pufin 3 ani in ocuparea unei pozitii prin prisma cireia a avut
responsabilitdfi si sarcini de Responsabil Tehnic cu Executia din proiecte similare. Prin proiecte
similare se infelege executie pentru lucrdri de construire / extindere / modernizare/reabilitare
constructii civile sau superioare.

Roluri:

Atributiile responsabilului tehnic cu executia in faza premergitoare lucririi

 impreund cu dirigintele de santier si proiectantul asist4 la trasarea generala a proiectului,
precum si a bornelor de reper;

 verificd existenta urmitoarelor documente: proiectul, detaliile de executie, studiile
specificate in certificatul de urbanism si avizele aferente lucrérii, precum si concordanta
dintre acestea §i documentatia tehnicd pentru obtinerea autorizatiei de construire si
proiectul tehnic de executie;

e analizeaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile care reglementeazi
proiectul in cauzi;

* acolo unde este cazul, verifici expertiza tehnici privind lucrdrile de interventii
autorizate pentru anumite constructii;

* examineazd sistemul calitatii in constructii aferent proiectului si verifica corespondenta
acestuia cu caietele de sarcini.

Atributiile RTE in timpul desfasuririi lucririlor

* supravegheazd procesul de realizare al constructiei in conformitate cu aspectele
prevazute in autorizafia de construire si caietele de sarcini, precum si a reglementirilor
tehnice in vigoare;

* analizeazd existenta documentelor care certifica calitatea materialelor pentru constructii
si se asigurd cd ele corespund cu prevederile proiectului; in caz contrar, opreste
utilizarea acestora;

* verificd respectarea tehnologiilor de constructie si a sistemului calitatii in constructii;

» examineazd fazele determinante ale proiectului, semneazi si stampileazi documentele
corespunzitoare fiecarei faze;

o oferd spre verificare documentele solicitate de citre organele de control;

 opreste lucrdrile in situatia in care identificd abateri privind aspectele mentionate in
proiectul de executie sau referitoare la calitatea proiectului si autorizeazi reluarea
constructiei dupad remedierea erorilor;
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* intocmeste un registru electronic si noteaza in fiecare zi activitiile corespunzatoare
proiectului pe care le coordoneazi din punct de vedere tehnic.

Atributiile RTE la finalul lucririlor

* Intocmeste cartea tehnicd a constructiei impreuna cu dirigintele de santier si proiectantul
s o preda beneficiarului;

* anuntd Inspectoratul de Stat in Constructii in cazul in care apar modificari ulterioare
autorizatiei privind datele cu caracter personal.

4. Inginer asigurarea calitatii

* Studii superioare in domeniul ingineriei CONSTRUCTII CIVILE finalizate prin diploma de
licentd sau examen de diploma, in conformitate cu legislatia in vigoare

* Experienta specificd - a detinut pozitia de Inginer Constructor Responsabil Calitate si/sau
Inginer pentru Asigurarea Calitatii si/ sau Inspector Asigurarea Calitatii si/sau Inginer Calitate
si/ sau Responsabil control calitate si/ sau Responsabil tehnic cu calitatea si/ sau Responsabil cu
asigurarea calitatii si/sau Inginer materiale si/sau Inspector materiale, in cadrul unui contract de
supervizare executie lucrari si/sau supervizare executie lucrari si/sau executie lucrari si/sau
proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau
reabilitare de infrastructura rutiera cel putin din clasa tehnica categoria IV sau superioare

Roluri:

Respecta legislatia si reglementarile tehnice specifice activititii domeniului pentru care a fost
autorizat;

Implementeaza si mentine Sistemul de Asigurare a Calititii in domeniul de autorizare;
Exercitd in numele conducerii agentului economic un control sistematic si exigent asupra
calitatii lucrarilor de constructii;

Informeaza operativ conducatorul agentului economic privind deficientele de ordin calitativ
constatate, In vederea dispunerii de masuri;

Exercita controlul calitétii lucrarilor pe faze de executie stabilite prin reglementirile tehnice si
,»Planul Calitatii” adoptat prin Sistemul propriu de Conducere si Asigurare a Calitatii;
Elaboreaza si supune spre aprobare Programul de Control in corelare cu prevederile ,,Planului
Calitatii” adoptat;

Participd la verificarea calitdtii lucrdrilor la principalele faze de executie stabilite prin
normele, reglementarile si normativele tehnice si semneazd procesele verbale de atestare a
calitatii;

Informeaza agentul economic asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau
necesitatii intreprinderii de actiuni preventive sau corective;

conformitate, declaratii de conformitate sau agrementate tehnic;

Raspunde de masurile propuse pentru inlaturarea neconformititilor;

Verifica calitatea remedierilor executate;

Réaspunde de indeplinirea prevederilor ,,Planului Calitatii” adoptat de agentul economic prin
Sistemul propriu de Conducere si Asigurare a Calitatii;

Nu participa la solutionarea, supravegherea si conducerea lucrdrilor de remediere a
neconformitatilor sau de realizare a actiunilor corective.

Pentru fiecare expert cheie identificat anterior, se va prezenta minim 1 proiect similar pentru
dovedirea experientei similare. Prin proiecte similare se intelege contracte de lucrdri (executie pe
baza proiectului tehnic elaborat de Beneficiar si/sau proiectare si executie) sau lucrdri, conform
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prevederilor art.3 alin.(1) litm) din Legea nr.98/2016, de reabilitare si/sau modernizare si/sau
extindere si/sau reparatii capitale cladiri sau superioare.

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de
Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea
contractului si identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si supravegheaza
derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt:

1. sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;

ii. gestioneazd, coordoneazd si programeaza toate activitdtile Contractantului la nivel de
contract, in vederea asigurdrii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de
calitate solicitate;

iii. asigurd toate resursele necesare aplicdrii sistemului de asigurare a calitdtii conform
reglementarilor in materie;

iv. gestioneaza relatia dintre Contractant gi subcontractorii acestuia;

v. gestioneaza §i raporteazd dacd execufia lucrdrilor se realizeazd cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

Fiecare ofertant trebuie sa includi in Propunerea Tehnica descrierea categoriilor de expertiza
si numarul de experti pentru fiecare categorie, in functie de abordarea si metodologia in prestarea
serviciilor care pot diferi de la un Contractant la altul, in functie de gradul de automatizare a
activitatii si de resursele disponibile la nivelul fiecdrui operator economic .

Personalul care are un rol determinant in realizarea serviciilor in cadrul Contractului este
denumit generic “personal cheie”.

Fiecare ofertant isi va stabili numarul de experti solicitat pentru fiecare categorie si numdarul
de zile pe expert sau pe categorie.

Fiecare ofertant isi va stabili profilul expertilor principali pe care 1i va utiliza pentru
finalizarea contractului.

Profilul expertilor ar trebui sa includa cel putin:

a. Categoria si durata de experienta echivalenta;

b. Calificari educationale si/sau profesionale.

Ofertantul are urmatoarele obligatii:

a. Obligatia de a asigura personal calificat pentru realizarea serviciilor, in conformitate cu cerinfele
minime obligatorii definite in Caietul de Sarcini.

b. Contractantul are intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a activitatilor descrise in
Caietul de Sarcini. In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor,
Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in propunerea tehnica,
acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fard costuri suplimentare. In acest caz,
Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Atunci cand se realizeazid inlocuirea unui membru al echipei Contractantul, inlocuitorul
trebuie si defind cel pufin aceeasi experienta si calificare ca si cele stabilite prin Propunerea pentru
membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu poate fi mai mare
decét cel stabilit prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui expert
se realizeazd cu respectarea in totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu modificérile si
completarile ulterioare.

Pentru activititile ce se desfisoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va
relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta
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este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant pe
santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se
realizeaza activitati §i trebuie sd poatd informa reprezentantul Autoritdtii Contractante in orice
moment despre situatia de pe santier. in cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi
inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.
Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:
1. sd fie singura interfatdi cu Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste activititile de pe
santier;
ii. s fie responsabil de gestionarea tehnicd si operationald a activitatilor de pe santier, impreuna
cu aspectele organizationale;
iii. sd contribuie cu experienta sa tehnicd prin prezentarea de propuneri potrivite ori de céte ori
este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;
1v. sd gestioneze si sd supravegheze toate activititile desfasurate pe santier;
v. sd fie prezent in timpul tuturor activititilor desfasurate pe santier;
vi. sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrérilor, inclusiv cartea tehnici a
constructiei;
vil. sd actualizeze calendarul de desfasurare a activititilor si jurnalul de santier;
Viii. sd gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din
santier;
ix. sd fie responsabil de toate aspectele privind sandtatea si de sigurantd ale personalului

Contractantului de pe santier;

X. sd fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrdrilor in conformitate cu cerintele
contractuale.

Autoritatea Contractantd are posibilitatea sd solicite inlocuirea personalului pe perioada
derularii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, dacd considerad ca un membru
al personalului Contractantului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerinfelor
stabilite.

Pe durata executiei lucrarilor, Seful de santier trebuie s prezinte reprezentantului Autoritatii
Contractante, la un interval de o lund, un raport care sa:

i.  descrie progresele realizate;
ii.  identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociatd);
iii.  prezinte problemele intilnite si actiunile corective intreprinse;
iv.  prezinte planificarea pe termen scurt si sd evidentieze modificarile in raport cu planificarea
anterioard pentru activitatea din santier.

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului.

Personalul propus de Contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie sd cunoascad limba
romand la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referinta pentru
Limbi”.

Personalul Contractantului care desfigoard activititi pe santier trebuie sd aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.

Contractantul trebuie si se asigure si sd@ demonstreze ca personalul care desfasoard activitati
pe santier:

i.  are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;
ii.  este sdndtos si in forma pentru executia lucrérilor preconizate.
Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie s fie ugor de recunoscut.
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Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie sd fie autorizat in prealabil. Intrarea si
iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.
4.8.2 Experti secundari

Expertii secundari se definesc ca fiind toti expertii care vor avea un rol in indeplinirea
activitatilor Contractului in legatura directa de obiectivele acestuia. Desi denumirea generica utilizata
in Caietul de Sarcini este de secundari- sau non-cheie — acestia au deseori un rol crucial in derularea
Contractului.Rolul de expert secundar nu trebuie asimilat unui rol neimportant; notiunea de expert
secundar trebuie tratata in contextul Contractului. in practica, expertii secundari/non-cheie pot fi:

i.  cei care au rol crucial in activititile din cadrul contractelor, chiar dacd, prin raportare la
durata Contractului sau cantitatea de efort in realizarea activititii reprezintd o pondere
relativ micd in totalul efortului, furnizdnd informatii specifice, din domenii de nisa dar
care sunt absolut esentiale pentru realizarea activititilor in Contract si obtinerea
rezultatelor;

ii.  cei care oferd suport expertilor cheie.

Calificarile educationale si profesionale ale expertilor non-cheie nu sunt parte a procesului de
evaluare, insd rolul acestora in activititile Contractului trebuie evidentiat. Modalitatea in care
Ofertantii asigurd accesul la expertii non-cheie pe perioada deruldrii Contractului, precum si modul in
care este gestionatd activitatea acestora in cadrul Contractului.

4.8.3 Personalul administrativ si personalul suport/backstopping pentru activitatea expertilor
principali in cadrul Contractului

Contractantul va asigura pentru activititile din Contract, personal de backstopping/suport
pentru executarea contractului.

Prin personal de backstopping se intelege personal de nalta calificare al Contractantului care
acorda sprijin echipei de experti implicati in derularea activitatilor in Contract. Sprijin inseamna orice
activitate care contribuie la indeplinirea activitatilor conform Contractului (de exemplu:in functie de
dimensiunea operatorilor economici ce activeazi pe piata céreia 1i sunt adresate serviciile, personalul
suport sau backstopping poate fi un director/manager de departament din cadrul operatorului
economic, care decide si inlocuieste oricare dintre experti in cazul unor indisponibilitdfi temporare
sau permanente sau la solicitarea Autoritatii Contractante sau care contribuie la realizarea controlului
de calitate in cadrul respectivului contract, sau pune la dispozitie date de intrare pentru activitatea
unui expert cheie).

4.8.4 Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii
educationale si profesionale, certificarii pentru activitati specifice care necesitd atestiri de la
organisme de specialitate si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare
pentru efectuarea eficientd a tuturor activitdtilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea
obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura ci toti expertii trebuie si fie independenti si sd nu
se afle 1n nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilititile acordate lor si/sau cu
activitatile pe care le vor desfigura in cadrul Contractului. in plus, pe toati durata de implementare a
Contractului, Contractantul are obligafia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie
de naturd si compromiti realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitatilor desfagurate pentru
realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia sa se asigure si sd urmareascd cu strictete ca oricare dintre expertii
principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislafia
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si reglementdrile tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeaza sa le desfasoare in cadrul
Contractului precum si a responsabilitatilor atribuite.

Contractantul are obligatia sa se asigure si sd garanteze Autoritétii Contractante ca “expertii-
cheie” pe care ii propune sunt disponibili pe intreaga duratd a Contractului pentru realizarea
activitdtilor prevazute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de
numadrul de zile lucritoare prevazute pe expert si/sau perioada de desfasurare a activitatilor in cadrul
Contractului.

4.9 Infrastructura Contractantului necesara pentru desfasurarea activitatilor Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie si se asigure ci personalul care igi desfisoara
activitatea in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesard pentru a
permite acestuia sd se concentreze asupra realizarii activititilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentatd de Ofertant in Propunerea Tehnica trebuie sa fie corespunzitoare
scopului Contractului si sa indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv
aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de access
la infrastructura necesard pentru realizarea activitatilor in Contract.

4.10 Infrastructura si resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractantd pentru indeplinirea
Contractului
Pentru derularea contractului, Autoritatea Contractantd va pune la dispozitie:
a. Birouri pentru intalniri,
b. Infrastructurd TIC pentru prezentdri in cadrul derularii proiectului.

Resursele de tip software utilizate pentru accesarea si analizarea rezultatelor din Contract sau
pentru planificarea si monitorizarea activitdtilor pot fi: Excel, Microsoft Project, Autocad sau
similare.

4.11 Modificari tehnice

Contractantul executd lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de

sarcini.

5 ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR
5.1 Responsabilitdti cu caracter general referitoare la executia lucrdrilor
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

i.  Asigurarea planificdrii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta,

ii.  Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atdt pentru organizatia
sa, cdt si pentru personalul propus pentru executarea lucrérilor), care sunt necesare (conform
legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

ili. Respectarea legislatiei privind sdnatatea si securitatea in muncd si protectia mediului
inconjurdtor si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricdror acte
normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

iv.  Planificarea activitafii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesard pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de
derularea cu succes a Contractului, astfel incit si se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritatii Contractante;

v.  Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzand
datele de finalizare a fiecarei activitati;
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vi.  Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucririlor in functie de necesititile
obiective ale Autorititii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vii.  Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de
catre Autoritatea Contractantd pe durata derulirii Contractului;

viil.  Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activitdtilor sale, lucrérile executate, detaliind in mod separat lucririle
executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea
Contractantd. Situatiile de plata trebuie sd includd originalele documentatiei doveditoare,
conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea
Contractanti acolo unde este cazul;

IX.  Acceptarea realizirii de verificdri de cdtre Autoritatea Contractantd pe durata derulirii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricirei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea
la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor
obligatii;

X.  Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformirii la acest
plan;

xi.  Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate §i sdnitate, inainte de a-si redacta planul propriu de
securitate;

xii.  Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si
sandtate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de
ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

xiii.  Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres zilnice,
sdptamanale si lunare;

xiv.  Participare la intilniri de progres siptiménale, pe santier, impreund cu Dirigintele de santier
si reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd ci isi va indeplini
corespunzator toate responsabilitdtile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul Caiet
de sarcini, obligatiile contractuale si solicitdrile autoritdfilor competente si/sau ale Autoritifii
Contractante), referitoare la executia de lucriri in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activititii sale si asigurarea capacititii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai
bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
infelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat si se
asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzind indicativ, fara a fi limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activititilor ce reprezintd obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier i a reprezentantilor imputerniciti ai
Autoritatii Contractante (dupa caz);

iii.  Contractantul va realiza toate lucrdrile specificate in cadrul Contractului, conform cerinfelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in
domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de cétre Autoritatea Contractantd (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente
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Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si
toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanti a situatiilor de platd sau a oricdror documente
emise de Contractant si/sau certificiri efectuate de citre Dirigintele de gantier (de exemplu a
situatiilor de plata executate intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de obligatiile si
responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toatd perioada de executie a activitatilor pe
santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjuritor.

Contractantul este obligat s acorde o atentie speciali combustibililor si oriciror substante ce
intrd in categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare. Contractantul este rispunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta
santierului sau in imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzitoare a
substantelor periculoase. Stocarea temporard a oriciror materiale sau substante periculoase trebuie s
fie mentinutd la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi
emisd de catre autoritatea competent.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
reprezentantii imputerniciti ai Autoritdii Contractante despre situatia apirutd si de a documenta
printr-un raport cauzele care au condus la situatia creat.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platid pentru activitatea de
executie a lucrdrilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari
stabilite la faza proiect tehnic.

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor
conditiilor necesare pentru lansarea executiei lucrrilor si va solicita aprobarea inceperii lucririlor de
la Autoritatea Contractantd in baza acestei verificri (prin intermediul Dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii
Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune cétre Dirigintele de santier optimiziri in ceea ce
priveste graficul de executie a lucrarilor, listele de cantititi de lucriri etc., astfel incat si se asigure
derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si
din intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metodi legald, incluzind fira
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificdri, prezentarea de rapoarte si notificdri catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractantd si in general prin orice metoda general acceptata conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul
observdrii aparitiei situatiilor ce pot determina intrzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri
pentru a realiza atingerea termenelor limitd de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile i va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea
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tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucririlor, respectiv a receptiei finale a
lucrdrilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste
momente cu cel putin 5 zile lucritoare inainte, astfel incit si se poatd asigura prezenta Autoritatii
Contractante §i a reprezentantilor autorititilor competente.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor
necesare conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucréri intr-o forma actualizatd (in vigoare
pe toata perioada derularii activitatilor), atit pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

5.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectivé a lucrarilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil sd pund in operd documentatia tehnica pusa la dispozitiei de
Autoritatea Contractantd. Totodata este responsabil pentru punerea in operd a oricdrei eventuale
solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii
Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului
asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta
din aceastd procedura.

5.3 Responsabilititi asociate lucrdrilor pregatitoare

Lucrarile pregatitoare includ:

i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;

ii. Pregatirea pentru executia de lucrari;

iii. Organizarea de santier a Contractantului.

In scopul realizarii activititilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucrarilor,
Contractantul trebuie:

i. S asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregétitoare, care ii
revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in
Contract;

ii. S& asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intdlnire/intdlniri inainte de demararea
activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autorititi competente
in vederea bunei desfasuréri a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa
la diferitele intdlniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrari in
conformitate cu Contractul;

b. Dupi emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei
lucrarilor si inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita
urmatoarele tipuri de Intalniri:

- intalnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate
dacd este necesar sd se defineascd toate problemele operationale precum
accesul pe santier, procedura de inregistrare 1in registrul Autoritatii
Contractante, orele de lucru, permisele de munca, constrangerile specifice ale
santierului si alte eventuale probleme.

iii. Sa intocmeasca si sa depund Planul Calitatii;

iv. Sa intocmeasci si sd depuni planul detaliat de securitate §i s@ndtate In muncd si sa respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. S& aduc# la cunostintd Intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate si sanitate in munca si sd asigure instruirea acestuia in acest domeniu in
conformitate cu prevederile legale;

vi. Si intocmeascd si si depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
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reciclare, daca este cazul);

vii. S Intocmeasci si si depund Graficul de Executie a lucrérilor. Forma si detaliul programului
vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrérilor
in cadrul termenului solicitat de catre Autoritatea Contractantd. Graficul de executie va
stabili: date de referintd pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru
executia lucrdrilor, ordinea de executie a lucrérilor, incluzind si activitatea aferentd instalarii
echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta prin forte proprii sau cu terti si
perioada de timp alocata fiecdrei etape, fazele determinante, resursele de personal si
echipamentele asociate fiecirei activititi etc. in completarea graficului de executie,
Contractantul va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care
Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activititile de teren va trebui de asemenea si se supund unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. Intdlnirea pentru masurile de sigurantd va include subiectele
detaliate in planul de securitate si sanatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza
riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de
urgentd, informatii de contact in caz de urgente, indrumare cétre cel mai apropiat centru de urgenta si
folosirea corectd a echipamentului de protectic. Aceastd intdlnire va fi condusd de seful de
amplasament desemnat de citre Contractant. Inainte de intlnire, seful de amplasament va analiza si
va inregistra toate fisele de sigurantd, situatii de urgenta si sanatate pentru personal si se va asigura ca
sunt actuale.

5.4 Responsabilitati legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet
de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei
de atribuire, este necesar sa se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale,
“Proces Verbal de Predare" in vederea transferdrii provizorii a santierului de la Autoritatea
Contractanti la Contractant pe timpul realizarii activititilor pe santierul respectiv.

Dupai caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzitor activitatii ce urmeaza a fi executatd;

ii. permis de acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte parti
inainte de mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atdt pentru
proprietatea detinuta de Autoritatea Contractanta, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.
5.5 Responsabilitéti asociate pregitirii santierului

Pregitirea santierului implicd cel putin urmétoarele activitati inainte de demararea efectiva a
lucrarilor de catre Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor

subterane si marcarea clard a pozitiei acestora;

iii. Masuritori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii

executiei si pe intreaga durata de executie.

Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv
in aer. Aceste masuritori trebuie ficute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sd
detecteze si sd indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioard de Explozie (LIE).
5.6 Responsabilitati asociate organizarii de santier a Contractantului
Contractantul este raspunzitor pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara,
forta de muncd precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare,
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intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activititilor precum si readucerea lor
la starea initiala.

1il.

iv.

vi.

vii.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, firi a fi limitativ), urmatoarele:
Inchirierea terenului (daci este cazul) necesar in vederea organizarii de santier §i obtinerea
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare;

Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilititilor temporare ale
Contractantului, incluzdnd dacad este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de miasuri de pazi, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza;

Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitétilor pe santier in bune conditii si
cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;
Efectuarea conexiunilor la utilitdti (energie electricd, apd, comunicatii etc) sau asigurarea de
surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier
etc. pentru desfisurarea de activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor
referitoare la sdnatatea, siguranta si securitatea personalului;

Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atit pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfagurare a lucrérilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea
si Inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului
Contractantului implicat in derularea de activititi pe santier.

5.7 Responsabilitafi legate de punerea in opera a documentatiei tehnice
Contractantul are urmatoarele responsabilitdfi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe

santier:

1
ii.

1il.

Vi.

sesizarea Autoritdtii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutiondrii;

asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

convocarea factorilor care trebuie sd participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei gi asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;
utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor previzute in
documentatia tehnici, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la
realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevdzute in documentatia tehnica
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza
solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de execufie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunztor cerintelor;

propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
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ix.  aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
X. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat i in perioada de garantie stabilitd prin Contract;
xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor.
5.8 Responsabilitati legate de controlul calititii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnicad in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia §i prin asigurarea de
citre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executdrii activitdfii in baza
propriului sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referintd utilizate in activitatea Autoritatii Contractante
este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN ISO);
- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitétii trebuie abordatd de Contractant de o
manierd care si demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozitia Contractantului de catre
Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calititii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie este
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testéri, pentru toate lucrérile ce
urmeaza a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor
de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie s3 se asigure ca toti subcontractorii si/sau
furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calititii Tnainte ca acegtia sd inceapa
lucrul.

Reglementarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi
armonizate i agreate de cétre expertii in calitate si autoritatea tehnicd a Autoritatii Contractante dupa
caz, inainte de inceperea lucririlor. Consultarea/armonizarea documentatiei de cétre functiile abilitate
ale Autorititii Contractante nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare.

Conditiile acceptirii Planului Calitétii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie
(completari ale acesteia, exceptiri etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minutd de intalnire)
care va fi asumatd de ambele parti inainte de Inceperea executiei lucrérilor in Santier.

Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu legislatia
in vigoare.

5.9 Responsabilititi legate de securitatea si sanatatea in munca pe durata executiei lucrérilor pe
santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanitatea in muncd ale
Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

6 IPOTEZE SI RISCURI
In pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile
descrise exemplificativ in continuare si sd estimeze posibilele efecte ale acestora.
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In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare
(de timp, financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. activititile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specifica, accesibild tuturor factorilor interesati;

b. nu se prevad schimbiri ale cadrului instituional si legal care sd afecteze major implementarea
si desfdsurarea in bune conditii a Contractului;

c. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor in legiturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in
madsura in care sunt la dispozitia Autoritétii Contractante;

d. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati.
in pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aibd in vedere cel putin riscurile descrise in

continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii Contractului,
identificate de Autoritatea Contractanti in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot consta
in:

i. intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre
Autoritatea Contractanti sau Contractant, dupa caz

ii.  aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati i
anume: Contractant, autorititile competente, Autoritate Contractantd, alti contractanti ai
Autoritatii Contractante,

iii. existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractant3, neidentificate pand la momentul initierii acestei proceduri;

iv.  neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor / lucrérilor prin Contractul ce
rezultd din aceasta proceduri;

v. aparitia de solicitari specifice ale autoritdtilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autoritdtile competente sunt mai stricti decat parametrii
propusi de Contractant;

vi.  addugarea de activitai/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

vii.  datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;
viii.  depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitéri
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiard si/sau Tehnicd, respectiv de
modificari la contract, daci Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv
includerea de misuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

7 PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITATILE SOLICITATE

Activitatile din cadrul Contractului se desfasoara pe baza Planului de lucru al activitatilor
inclus n Propunerea Tehnica a Ofertantului devenit Contractant.

Planul de lucru pentru activititile din cadrul Contractului se va elabora astfel incat sa poata
servi ca Program de executie in conformitate cu prevederile contractuale si se actualizeazi cu data de
incepere imediat dupa semnarea Contractului, devenind datd de intrare pentru toate intélnirile de
monitorizare a progresului activitatilor in cadrul Contractului. Planul de lucru al activitatilor acceptat
in ultima sedinta de progres devine referinta pentru derularea activitatilor in perioada urmatoare.
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Atasat propunerii se vor anexa centralizat:
Propunerea tehnica pentru lucrari va contine:
1) Prezentarea modului de realizare a lucrarilor (planul propus) care va descrie:
a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea
lucrarilor;
Abordarea din punct de vedere tehnologic va contine in mod obligatoriu:
1) Scurta descriere a metodologie de executie aferenta fiecarei activitatati necesare realizarii
obiectivului, cu aplicabilitate specifica activitatii respective, nu se accepta proceduri generale de
executie, ofertantul trebuie sa prezinte procedurile tehnice de executie particularizate cu PTh
impreuna cu metodologia de executie particularizata de asemenea.
Nu se accepta proceduri generale de executie. In cazul in care ofertantii vor prezenta proceduri
generale de executie sau descrieri generale de lucrari, care nu fac referire directa la modul de
realizare al activitatilor cu referire directa la prezentul obiect de investitie,
oferta va fi declarata neconforma.
2) Resursele alocate realizarii fiecarei activitati (respectiv, echipe specializate de muncitori cu
identificarea numarului acestora, tipul de utilaje folosite si numarul acestora pentru fiecare activitate
in parte)
Propunerea tehnica va contine o descriere detaliata privind personalul implicat in realizarea
contractului, cu nominalizarea acestuia, descrierea atributiilor si a termenului de executie.
3) Ofertantii vor prezenta detalierea distantelor de transport propuse in cadrul listelor de cantitati, cu
exemplificarea grafica a treseului ce va fi parcurs de la locul de aprovizionare/producere al
materialului pana la locul de punere in opera. Ofertele ce nu vor prezenta in cadrul Propunerii
Tehnice detalierea distantelor de transport propuse pentru realizarea obiectivului vor fi declarate
oferte neconforme.
4) Ofertantii vor prezenta Lista principalilor furnizori de materiale. Ofertele ce nu vor contine in
cadrul propunerii tehnice Lista principalilor furnizori de materiale vor fi declarate oferte neconforme.
Descrierea succesiva a procedurilor tehnice de executie specifice particularizate cu lucrarile
prevazute in PTh.
Pentru descrierea completa a procedurilor succesive tehnice de executie specifice, se vor avea in
vedere prevederile LEGII NR. 10/1995 —privind calitatea in constructii , HGR 766 — Regulamentele
privind calitatea in constructii, Catalogul Standardelor Romane — ASRO si Normativele in vigoare
aferente procedurilor descrise si celelalte prevederi legale mentionate in Proiectul Tehnic.
Procedurile tehnice de executie vor contine abordarea ofertantului referitoare la etapele de lucru
prevazute - Modul de lucru al ofertantului cu respectarea verificarilor si etapelor tehnologice de
executie.
Nu se accepta proceduri generale de executie. In cazul in care ofertantii vor prezenta numai
proceduri generale de executie sau metodologii generale de executie , fara legatura cu obiectul
contractului, oferta va fi declarata neconforma.
Descrierea sistemului calititii aplicat (particularizat) la lucrarea respectivi, inclusiv listele
cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii in conformitate cu cerintele din PTh.
Descrierea completa a sistemului calitatii aplicat la lucrare si a listelor cuprinzand
procedurile aferente sistemului calitatii prevederile legale in materie: LEGEA NR. 10/1995 —privind
calitatea in constructii, HGR 766 —Regulamentele privind calitatea in constructii si celelalte prevederi
legale mentionate in PTh.
De asemenea se va include si planul de control al calitatii, verificari si incercari (PCCVI)
b) resurse (personal si instalatii/echipamente)
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Modul de alocare a resurselor pe activitati

Ofertantii vor prezenta ORGANIGRAMA de executie completa de lucru, care sa contina: personalul
tehnic de executie, personalul calificat de executie, echipamente, utilaje de lucru si mijoacele de
transport propuse pentru realizarea obiectivului. Ofertele care nu vor contine in cadrul Propunerii
Tehnice organigrama de executie sau vor contine in cadrul Propunerii Tehnice organigrame de
executie incomplete vor fi declarate oferte neconforme.

Descrierea rolurilor si responsabilitatilor personalului tehnic de executie. Ofertele ce nu vor contine
in cadrul Propunerii Tehnice descrierea rolurilor si responsabilitatilor personalului tehnic de executie
vor fi declarate neconforme.

In cazul in care ofertantul este o asociere, va fi prezentata abordarea pentru organizarea activitatii in
cadrul asocierii cu referire la modul de realizare al obiectivului. Se va prezenta modul in care se va
realiza fiecare activitate de catre membrii asocierii, se va prezenta tipul si numarul
echipamentelor/utilajelor de lucru asigurat de fiecare membru al asocierii pentru fiecare activitate, se
va prezenta numarul si tipul personalului calificat de executie asigurat de fiecare membru al asocierii
pentru fiecare activitate, se va prezenta numarul si tipul personalului tehnic de executie asigurat de
fiecare membru al asocierii pentru realizarea obiectivului. In cazul in care ofertantul nu este o
asociere abordarea pentru organizarea activitatii in cadrul asocierii nu va fi prezentata in cadrul
propunerii tehnice.

Ofertele depuse de asocierii, care nu prezinta toate documentele solicitate la cap b) —Resurse-,
sau care nu vor contine in cadrul Propunerii Tehnice abordarea pentru organizarea activitatii
in cadrul asocierii sau vor contine in cadrul Propunerii Tehnice abordarii pentru organizarea
activitatii in cadrul asocierii incomplete vor fi declarate oferte neconforme.

¢) programul de executie pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrari (deviz), care sa
ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor
pe care ofertantul propune si le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor, in special:

- lucrdrile permanente si temporare ce urmeaza sa fie executate,

- secventierea, derularea in timp si durata testelor, cu evidentierea clard a activitatilor incluse in
procesele de asigurare, respectiv de

control al calititii, conform legislatiei specifice corespunzitoare obiectului contractului;

- denumirea activititilor si subactivitifilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor cheie
(jaloanele) in executia contractului;

-la intocmirea graficului se va tine cont de incarcarile pe resurse; in acest sens ofertantul avand
obligatia sa le prezinte; dupa cum urmeaza:

-incarcarea pe resursa material, exprimata fizic in tone.

Se vor prezenta toate materialele ce se vor pune in opera in ziua respectiva, exprimate in tone/zi.
(extrasului C6) -incaracarea pe resursa manopera, exprimata fizic in ore

Se va prezenta fiecare categorie de muncitori aferenta extrasului C7, in ziua care este alocat a fi
utilizat cu numarul de ore pentru fiecare tip de muncitor.

Ofertele care vor prezenta supraalocarea unei resurse, adica folosirea unui muncitor mai mult
de 8 ore / zi, vor fi declarate neconforme.

-incaracrea pe resursa utilaj, exprimata fizic in ore

Se va prezenta fiecare tip de utilaj aferent extrasului C8, in perioada in care este alocat a fi utilizat cu
numarul de ore pentru fiecare tip de utilaj.

-incarcarea pe resursa transport, exprimata fizic in tone.

Se vor prezenta toate tipurile de transport aferente extrasului C9 pe care ofertantii le vor aloca in
perioada respectiva, exprimate in tone. Ofertele ce nu vor prezenta incarcarile pe resursa transport
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pentru toate tipurile de transport aferente formularului C9 /fiecare activitate, vor fi declarate
neconforme. fiecare ofertant va prezenta in cadrul graficului de executie pentru fiecare activitate
necesara realizarii obiectivului, resursele alocate, resurse care trebuiesc sa se dovedeasca suficiente
pentru realizarea activitatii respective in perioada de timp specificata de ofertant.

Prezentarea unei oferte in care in cadrul Propunerii Tehnice se regaseste un grafic de executie
incorect, fara alocare de resurse aferente fiecarei activitati, sau pentru care ofertantul nu aloca
suficiente resurse pentru realizarea activitatii respective in perioada de timp declarata sau care nu va
fi prezentat la nivelul de luni calendaristice, sau care nu va prezenta si incarcarile pe resurse in forma
solicitata in caietul de sarcini, va conduce la declarea ofertei ca oferta neconforma.

2. Listele cu cantitdtile de lucrari fara valori financiare, fisele tehnice si formularele completate
conform caietului de sarcini, inclusiv pentru organizarea de santier.

Ofertele ce nu vor respecta listele de cantitati prezentate in cadrul documentatiei de atribuire si
completate/corectate prin eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari vor fi declarate
neconforme.

3. Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport fara valori finaciare;

Ofertele ce nu vor contine extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport fara valori
financiare vor fi declarate neconforme.

4. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrérilor executate pentru 36 de luni.

8 DURATA CONTRACTULUI

Autoritatea Contractantd intentioneaza inceperea activititilor imediat dupd semnarea
Contractului. Semnarea Contractului este planificata ca fiind pentru luna ianuarie 2026.

Conform graficului de realizare a investiei actualizat - realizat de proiectant la faza Proiect
Tehnic de executie, durata necesara pentru realizarea activitatilor de executie lucrari este de maxim 3
luni , incluzand toate etapele necesare finalizarii obiectivului de investitii.

Nr. Activitate Durata maxima estimata — de la momentul
emiterii ordinului de incepere

1 Executia lucrarilor OIL + max 3 luni

Fiecare etapd de elaborare a documentatiilor tehnico-economice ce face obiectul Contractului,
include s§i perioada necesard pentru avizarea de catre Autoritatea Contractanti a documentatiilor
tehnico-economice aferente etapei respective.

Durata lucrarilor se prelungeste pand la momentul finalizarii obiectivului de investitii, in
conditiile Legii 98/2016 si a actelor normative ce deriva din aceasta, in baza conditiilor contractuale.

9 MANAGEMENTUL CALITATII S MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
9.1 Planul calitatii

Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calitatii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si
cu respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 “Linii directoare pentru planurile
calitifii” si in conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management al calitétii in
constructie (inclusiv, dar fara a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificérile si
completérile ulterioare).

Acesta trebuie si cuprindd toate cerintele privind executia lucrdrilor din prezentul Caiet de
sarcini. In consecintd, Planul calitatii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si
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pentru lucrdrile ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitdfii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitdtii redactat de
Contractant trebuie:

i. si descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al
calititii in constructii in asa fel incat sd indeplineasci cerintele tehnice si contractuale precum
si reglementarile, standardele si normele aplicabile;

ii. si demonstreze Autorititii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementdrile ce guverneaza calitatea in executia
lucrérilor in constructii;

iii. s descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului
pentru a indeplini cerintele;

iv. sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantd prin aceastd
Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii va fi prezentat in cadrul ofertei si trebuie sa includa cel putin:

i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in
cadrul Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale si
infrastructur;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea apdrea pe perioada
executiei lucrarilor.

Planul calitatii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta
de demarare a activitatilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre
Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea de catre Contractant.

Pe durata executdrii Contractului, Planul calititii se actualizeaza ori de cate ori se considera
necesar si/sau la solicitarea Autoritétii Contractante.

9.2 Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrérilor),
Contractantul trebuie si prezinte spre aprobare cu cel putin 3 zile inainte de inceperea acesteia un
plan de control al calitatii executarii lucrarilor.

Contractantul prezintd in cadrul sedintei de demarare a activititilor in Contract, un Plan
general de control al calitdtii lucrdrilor executate. Acest plan trebuie sd acopere toate
activititile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrari pe santier si sa identifice
Planurile de control a calititii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucrarilor. Planul
general de control al calitatii lucrdrilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de cétre
Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile de la emiterea de catre Contractant.

Planul de control al calititii va fi realizat utilizind un format agreat de Autoritatea
Contractantd impreuni cu Contractantl si va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmétoarele:

i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;

ii. Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si
acceptarea activitatii;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de
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testare, certificate etc.) prevazutd pentru activitate;

v. Documentatia finala a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie si ofere Autorititii Contractante posibilitatea de a participa la executia
oricirei activitati/etape la fiecare etapd a Planului de control al calitafii aferent si sa verifice
conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calitafii.
In acest sens Autoritatea Contractanta va indica:

i. activitatile la care intentioneaza sa participe in mod special;

ii. activititile care nu trebuie si fie incepute fird prezenta reprezentantului Autoritatii

Contractante.

Contractantul va comunica datele acestor activititi cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de a
realiza activitatea respectiva.

Planul de control al calitatii, verificarii si incercarii va avea urmatoarele coloane:

-Nr crt

-Activitatea /Caracteristica de controlat

-Standardul, procedura sau instructiunea care impune verificarea/incercarea

-Frecventa controalelor, verificarilor sau incercarilor

-Cine controleaza /Raspunde

-MoSFtate de verificare/ tolerante

-Document intocmit

-Cod formular

Nu se accepta sistemul calitatii intocmit la general. In cazul in care ofertantii vor prezenta sistemul
calitatii intocmit la general, fara legatura cu obiectul contractului, oferta va fi declarata neconforma.
9.3 Managementul documentelor

Fiecare document emis de catre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referintd sub forma de
numir de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecdrui document emis de
Contractant trebuie si fie mentionat pe fiecare pagina a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritdtii Contractante
trebuie sa fie in limba romand, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanta prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sd fie exprimati in unititi din Sistemul
international de unitati.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint
Photographic Experts Group).

Contractantul va furniza doud exemplare tiparite si doud copii pe suport electronic (DVD sau
memorie USB) a documentelor ce rezultd pe toatd durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incét sa poata fi citite direct
sau importate fird pierderi de format cu urmatoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate
Contractanta:

i.  Software editare office
ii.  Software citire documente PDF
iii.  Software management proiect (MS Project)

in plus fatd de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de executie —
acolo unde este aplicabil -, trebuie furnizate de catre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat
(pdf), fie direct din fisierele native sau copie scanatd a originalelor.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursd ale tuturor documentelor tehnice si ale
Contractului.

Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind
managementul documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita
Contractantului si realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.
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10 CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
Managementul Contractului include o componentd de management §i o componenta

administrativi — de administrare efectivi a Contractului — si presupune coordonarea continud,

monitorizarea si controlul tuturor activititilor si rezultatelor realizate de Contractant, avand ca date
de intrare:

a. Planul de lucru al activitatilor acceptat de parti, asa cum este definit in Contract

b. Informatii despre implicarea efectiva a tertilor sustindtori cu resursele puse la dispozitie

c. Comunicarile intre Contractant si terf(i) sustindtor(i) cu privire la existenta sau inexistenta
dificultatilor in implementarea Contractului

d. Pozitia tertului sustinitor in legatura cu informatiile comunicate.

Ratiunea managementului contractului este obtinerea asigurarii ca la finalizarea Contractului,
Autoritatea Contractanti a obtinut ce si-a planificat si poate dovedi indeplinirea obiectivelor si
obtinerea beneficiilor documentate in Referatul de Necesitate si in Strategia de Contractare.

Coordonarea implica:

a. Organizarea intalnirii de demarare a activitatilor in Contract, pentru obtinerea asigurdrii ca
Autoritatea Contractanti si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si rezultatelor
din Contract

b. Organizarea intdlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activitdtilor si de analizd a
rezultatelor intermediare, corespunzitoare fiecdrei etape din Contract/pachet de activitdti sau
activitate din contract, dupa caz

c. Coordonarea resurselor si activitatilor de cétre fiecare parte Contractanta separat §i impreund

d. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale factorilor
interesati relevanti identificati in Caietul de Sarcini si in Propunerea Tehnica

Monitorizarea implica:

a. Maisurarea progresului activitatilor din Contract prin raportare la Contract. Pentru masurarea
progresului de utilizeazi in practica cel putin urmatoarele elemente:

i. Planul de lucru inclus de Ofertant in Propunerea Tehnica pe baza cerintelor din Caietul de

Sarcini, aga cum este acesta acceptat de parti

ii. Informatiile din Propunerea Financiard si clauzele contractuale privind modalitatea de platd
iii. Planul de management al riscurilor inclus in Propunerea Tehnica, acolo unde este aplicabil
iv. Oricare si toate din elementele Propunerii Tehnice i ale Caietului de Sarcini care:

1. constituie planuri pentru desfdgurarea activitatilor in cadrul Contractului si care pot lua
forma planului de management al partilor interesate, planului  de
control/asigurare/management al calitatii inclus in Propunerea Tehnica, dupi caz

2. au stat la baza obfinerii de citre Contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea
criteriului de atribuire si in stabilirea Ofertantului castigator la momentul atribuirii
Contractului

b. Constatarea conformititii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza criteriilor
predefinite, incluse in Contract si a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele incluse in
Contract.

Controlul implici identificarea actiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la Contract
constatate de comun acord in cadrul intalnirilor dintre Contractant si Autoritatea Contractantd, si care
se referd la dimensiuni precum abordarea si metodologia utilizatd in realizarea serviciilor, nivelul
calitativ, cost, timp etc. In descrierea informatiilor din acest capitol aveti in vedere aspectele legate de
modificarea Contractului si conceptul de modificare substantiala din Legea 98/2016 si HG 395/2016.
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10.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant
A, Tlpul frecventa si scopul intilnirilor in cadrul Contractului

Inceperea activititii in cadrul contractului va fi formalizata printr-o intdlnire de demarare

(kick-off meeting), care va avea loc in termen de maxim 3 zile lucritoare, dupa intrarea in efectivitate
a Contractului. Aceastd intalnire va fi organizatd de Autoritatea Contractanti §i va avea un carcater
pur informativ, astfel ca inceperea activitdtilor din Contract nu depinde de realizarea sau nu a
intalnirii. Subiectele planificat a fi discutate in cadrul acestei intlniri sunt cele privitoare la planul de
lucru pentru prestarea si executia contractului.

a.

Pe parcursul derulérii contractului, se vor organiza:

intalniri/sedinte periodice pe intreaga duratd a Contractului:

intalniri/sedinte periodice de monitorizare la sediul Autoritdtii Contractante pentru
monitorizarea progresului la un interval de 1 lund pe perioada derularii Contractului.
Frecventa acestora poate fi modificatd in functie de situatiile specifice. Prezenta fizicd a
reprezentantului Contractantului la fiecare intilnire/sedinta de monitorizare este obligatorie.
existd posibilitatea solicitirii de citre Autoritatea Contractantd a realizarii de intalniri ad-hoc.
Intalnirile/sedintele ad-hoc pot fi stabilite/planificate intr-un termen scurt, ceea ce inseamna
ca trebuie sa existe disponibilitatea Contractantului in termen de 3 (trei) zile lucratoare.
Costurile aferente tuturor intélnirilor trebuie incluse in preturile indicate in propunerea
financiard si graficul de plati anexa la contract, dupa caz.

b. Responsabilititile fiecirei pirti pentru fiecare intdlnire de exemplu ce trebuie si pregateasca
Contractantul sau Autoritatea Contractanta:

i.

il

Autoritatea Contractant trebuie:

sd pregateasca o agenda;

sd asigure participarea personalului relevant;

s# pregiteascd minuta intalnirii (o evaluare a stadiului actual, o listd cu elemente de actiune)
sa prezinte minutele Intalnirii pentru observatii in termen de 3 (trei) zile lucritoare de la data
reuniunii;

sd colecteze si sa includa corectiile solicitate de partile interesate in procesul-verbal de
intalnire in termen de 5 (cinci) zile lucritoare de la depunerea proiectului versiunii;

sd difuzeze versiunea finald etc.

Contractantul trebuie:

sd asigure participarea personalului relevant;

si formuleze observatii asupra minutelor intilnirii in termen de 2 (doud) zile lucritoare de la
data reuniunii;

si colecteze si si includa corectiile solicitate de partile interesate in procesul-verbal de

intalnire in termen de 5 (cinci) zile lucritoare de la depunerea proiectului versiunii;

c. pentru sedintele/intdlnirile de monitorizare a progresului, Contractantul furnizeazasi mentine:

o lista de riscuri si masuri aferente
informatii despre implicarea tertului sustindtor in realizarea activitatilor in Contract

B. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulirii Contractului, ca
urmare a deviatiilor identificate in cadrul intdlnirilor dintre Contractant §i Autoritatea
Contractanta

Exista posibilitatea utilizirii cererilor de schimbare/modificare pentru continutul rezultatelor

intermediare, asupra unor aspecte ce nu intrd in categoria modificarilor substantiale ale contractului.

Mecanismul de solicitare a schimbarilor modificdrilor in ceea ce priveste continutul

rezultatului este urmatorul:
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e Imediat ce Contractantul identificd necesitatea unei schimbdri, acesta va notifica Autoritatea
Contractantd in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare.

o Imediat ce Autoritatea Contractanti identifica necesitatea unei schimbari, aceasta va notifica
Contractantul in termen de maxim 3 (trei) zile lucrédtoare.

Pentru fiecare cerere de schimbare sau notificare privind o potentiald modificare
nesubstantiald la contract, Contractantul/Autoritatea Contractanta trebuie si ofere urmditoarele
informatii:

e Numdrul de identificare a cererii privind modificarea;

e Autor, datele de creare/validare;

e Descriere (rezumat si detaliat);

e Volumul de munca pe profil;

e Impactul in ceea ce priveste planificarea activitafilor din punct de vedere pret, cost (in cazul in
care este aplicabil), timp si a altor elemente cu impact;

e Riscuri asociate cererii de schimbare;

e Modul in care urmeaza si fie abordate schimbarile incluse in cerere

Numai dupi ce a primit oficial aceastd informatie, Autoritatea Contractanta si Contractantul
vor demara discutii pe tema cererii de schimbare. In cazul in care modificarea este aprobati, o
dispozitie va fi elaborata de Autoritatea Contractant si transmisi catre Contractant.

Autoritatea Contractantd este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire a
Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor catre Contractant, conform
Contractului si a Planului de lucru al activitatilor acceptat, pentru desemnarea unui Responsabil de
Contract.

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanentd cu echipa Contractantului,
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentd si
evaluarea periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevdzute si
pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a
activitatilor care fac obiectul Contractului.

Autoritatea Contractantd si Contractantul isi transmit reciproc notificdri de indatd ce una
dintre parti devine constientd de aparitia in perioada imediat urméatoare a unui eveniment sau a unei
situatii care ar putea:

i.  sd creascd valoarea Contractului,
ii. si conduca la intarzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activitatilor de pe drumul critic,
generdnd nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,
iili.  sd conducd la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat
iv.  si afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice
v. si afecteze activitatea Autoritatii Contractante sau a altor factori interesati identificati in

legatura cu serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini .

Contractantul transmite notificari si pentru aspecte care determind cresterea costurilor la nivel
de Autoritate Contractanti. Toate notificdrile pe perioada deruldrii activitdtilor in Contract sunt
analizate in cadrul sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor si incluse in Registrul
riscurilor utilizat ca data de intrare in sedintele de monitorizare a progresului in cadrul Contractului.

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe
perioada deruldrii Contractului.

Activititile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor sia

39



documentelor relevante.

Autoritatea Contractanti va desemna, pentru lucririle ce fac obiectul prezentului contract, un
diriginte de santier.

Acesta lucreaza independent si reprezintd Autoritatea Contractantd in legatura cu aspectele
tehnice ale Contractului.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul executdrii lucrérilor va fi numit de
Contractant.

Orice cerintd de securitate emisd de Coordonatorul in materie de securitate si sanitate in
timpul executdrii lucrérilor va fi aplicaté de cétre Contractor.
10.2 Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autorititii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor
in Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va
fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea Contractantd in termen de 3 zile lucritoare de la
emiterea de catre Contractant.

Durata totald a planului detaliat de executie nu trebuie sa depaseasca 31.03.2026, la care se
vor adiuga perioadele de timp prevazute pentru activitatile rezervate Autoritdtii Contractante
(perioade estimate, in cadrul cérora contractul se considerd suspendat), asa cum este prevazut in
Contract.

10.3 Sedinta de demarare a activitatilor in Contract
Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat
dupd aceast3 intlnire si este semnata de ambele parti.
In cadrul sedintei de demarare a activitdtilor in Contract Contractantul furnizeazd Autoritafii
Contractante urmétoarele documente:
i.  Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;
ii.  Planul calitatii;
iii.  Planul general de control al calitatii;
Planul de securitate si sandtate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate cerintele
din Planul de securitate si coordonare.

10.4 Inceperea activititilor pe santier

fn momentul in care Contractantul a furnizat Autoritiii Contractante toate documentele
precizate mai sus, iar Autoritatea Contractanta le-a aprobat fara observatii, iar proiectul tehnic de
executie a fost receptionat, se poate realiza organizarea de gantier.

Aceasta intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier Tnainte
de inceperea oricdrei activitati pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru
organizarea de santier si a facilitatilor acestuia catre Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si
incepere a activititilor pe santier, se emite imediat dupd terminarea intalnirii si se semneazi de
ambele parti.

Lucririle pot incepe efectiv doar dupa ce:

i. Planul de sinitate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si
sanitate in timpul executarii lucrérilor;
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il. Planurile de control a calititii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si
aprobate fard observatii de Autoritatea Contractanta;

iii.  au fost obtinute toate autorizafiile necesare.

10.5 Raportarea in cadrul contractului si desfasurarea sedintelor de monitorizare a progresului

activitatilor

A. RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITATILOR

Cerinte Detaliere cerinte

Format In vederea asigurarii identificabilitatii si trasabilitaii proiectelor pe durata realizarii

document lor, de la primirea ofertei pana la finalizarea lucrdrii, se vor stabili modalitati de
identificare a fiecarui document. In vederea respectdrii acestui principiu fiecare
document elaborat in cadrul proiectului va avea rubrica independentd, in care sa se
defineasca data intocmirii, persoana care a intocmit documentul si implicit persoana
care a aprobat. In cazul planselor si desenelor, aceastea vor avea un numir unic de
identificare.
Pentru partea scrisa, codul de identificare se inscrie pe coperta fiecarui volum.

Limba Roménd

document

Numar 2 exemplare

exemplare

pentru

documente in
format letric

Modalitatea
de transmitere
a
documentelor

Rapoartele vor fi transmise pe suport electronic (in format electronic).

Raportele acceptate de catre Autoritatea Contractantd vor fi transmise $i pe suport
hartie (in format letric).

B. RAPOARTELE SOLICITATE CA DATE DE INTRARE PENTRU INTALNIRILE DE
MONITORIZARE A PROGRESULUI iN CADRUL ACTIVITATILOR DIN CONTRACT

Nr.

Intélnire

Date de intrare solicitate

1 la inceperea activitatii in
cadrul Contractului

Planul de lucru inclus in Propunerea Tehnica actualizat prin
raportare la data efectivi de incepere a activitifii in cadrul
Contractului

Detalii privind propunerea de raportare a progresului activitatilor
in acdrul Contractului (formatul Raportului de progres ce
urmeaza a fi utilizat in cadrul intélnirilor pentru analiza
progresului in cadrul Contractului)

Planul calitatii
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2 | pentru monitorizarea | Planul de lucru/executie acceptat in ultima intélnire
progresului activitafilor in

. Planul de control al calititii acceptat in ultima intalnire
cadrul Contractului

3 pentru prezentarea | Situatii de lucréri
documentatiilor  tehnico-
economice in vederea
emiterii acceptdrii acestora
de catre  Autoritatea
Contractanta

7 | La finalizarea activitatilor | Situatie de lucréri finala

in Contract ) I :
Proces verbal de receptie la terminarea lucrérilor

C. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITATILOR, ADMINISTRAREA §I
MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
Pe durata desfisurarii activititilor pe santier, se vor organiza intélniri saptiménale la care
participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.
Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreatd
de toate partile implicate.

10.6 Testarea tehnica a lucréarilor

Supervizorul si alti membri ai Personalului Beneficiarului (daca este cazul) vor avea dreptul sa
inspecteze, si examineze, si evalueze, si masoare, si solicite sd fie testate Echipamentele,
Materialele si executarea Lucrarilor si si verifice intocmirea, fabricarea sau producerea oricarui
element pregitit, fabricat sau produs pentru Lucrarile conform Contractului pentru a stabili daca
respectivele Echipamente, Materiale, elemente si execufie au calitatea i cantitatea prevazute. Acestea
se pot desfisura la locurile de productie, fabricare, pregétire, depozitare sau in Santier sau alte locuri
previizute in Cerintele Beneficiarului.

Pentru efectuarea testelor si inspectiilor, Antreprenorul:

(a) va asigura Supervizorului si Personalului Beneficiarului (daca este cazul), temporar si gratuit,
asistentd, mostre sau piese de testare, masini, utilaje, instrumente, mana de lucru calificata, materiale,
grafice si date de productie solicitate in mod obisnuit si/sau potrivit prevederilor Cerinfelor
Beneficiarului pentru inspectie si testare, inclusiv echipamente de protectie;

(b) va stabili cu Supervizorul ora si locul testelor;

(¢) va asigura accesul Supervizorului si Personalului Beneficiarului (daca este cazul) in toate locurile
de efectuare a inspectiilor si testelor.

De fiecare datd cand o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza determinantd, in conformitate cu
programul de control stabilit de catre proiectantul lucrérii respective, Antreprenorul va convoca, in
conformitate cu prevederile Legii si in termenul prevazut de Lege, factorii responsabili in vederea
verificarii lucrarilor ajunse in fazi determinantd si aprobarii continudrii execufiei Lucrarilor. in
conformitate cu prevederile Legii, vor fi verificate lucrérile ajunse in faze determinante, documentele
de calitate aferente, precum si masurile dispuse prin actele de control anterior incheiate. Pe baza
constatarilor consemnate in procesul-verbal, Supervizorul va actiona, dupd cum este relevant, in
conformitate cu prevederile De fiecare datd cand o lucrare sau o parte din lucrare este terminata si
inainte ca aceasta si devind acoperitd sau ascunsd, Antreprenorul va instiinfa Supervizorul.
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Supervizorul, firi intarziere nejustificatd, va efectua inspectia, testarea si/sau masurarea necesare sau
va instiinta Antreprenorul ca aceste activitdfi nu sunt necesare. In cazul in care Antreprenorul nu
instiinfeaza Supervizorul, Antreprenorul, la instructiunea Supervizorului, va descoperi lucrarile in
vederea inspectiei, testarii gi/sau masurarii pe riscul si cheltuiala sa.
in cazul in care Supervizorul nu participa la efectuarea testelor, Antreprenorul poate sd inceapa
efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta Supervizorului.
in cazul in care rezultatele testelor arati ci Materialele, Echipamentele si/sau lucrérile sunt in
conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul va emite, in termen de 5 zile de la primirea
rezultatelor, un certificat prin care se confirma aceste rezultate. In cazul in care Supervizorul nu
transmite acest certificat in termenul mentionat, se va considera c certificatul a fost emis.
Emiterea de citre Supervizor a certificatului prin care sunt confirmate rezultatele testelor (inclusiv
cazul cAnd un asemenea certificat se considerd a fi fost emis) nu va exonera Antreprenorul de
raspunderea sa asupra calitatii Lucrarilor.
10.7 Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucrarilor
Verificarea si testarea Lucrarilor de citre Supervizor si/sau Beneficiar in pregétirea Receptiei la
Terminarea Lucrarilor sau a Receptiei Finale se vor efectua in prezenta Antreprenorului. Absenta
Antreprenorului nu constituie un impediment pentru verificare cu conditia ca Antreprenorul sa fi fost
notificat corespunzitor cu cel putin 30 de zile inainte de data verificarii.
Daci circumstantele exceptionale sau meteorologice fac imposibile evaluarea starii Lucrarilor si/sau
testarea acestora in pregitirea Receptiei la Terminarea Lucrdrilor sau a Receptiei Finale,
Supervizorul, dupi consultarea, in masura posibilului, a Antreprenorului, va intocmi o declaratie prin
care se certifica imposibilitatea. Se vor efectua verificarea si testarea in termen de 30 de zile de la
data la care aceastd imposibilitate inceteaza. Antreprenorul nu va invoca aceste circumstante pentru a
evita obligatia prezentarii Lucrérilor intr-o stare corespunzatoare.
10.8 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de cétre Contractant
Urmitorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total
pe Contract);
ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
- inchiderea tuturor neconformititilor constatate in timpul derularii Contractului,
in perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractanta;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu
participarea tuturor celor solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform
Contractului si solicitarilor Autoritétii Contractante.
b. Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise in timp util citre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportului transmis, incluzénd i nivelul de detaliu solicitat;
- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.
Contractantul va raporta lunar citre reprezentantul Autorititii Contractante situatia privind
indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).
Indicatorii de monitorizare si performanti vor fi monitorizati de catre Directorul de proiect al
Autoritatii Contractante.
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In cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzitoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractantd va
emite document constatator negativ.

La finalul Contractului, Autoritatea Contractantd evalueazd performanta de ansamblu a
Contractantului in legatura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaludri sunt utilizati
indicatorii de performanta prezentati in continuare.

Indicatorii de performanta reprezintd baza pentru emiterea documentului constatator la finalul
contractului, in situatiile in care unul sau mai multi din indicatori de performanta reprezinta expresia
unei obligatii esentiale si neindeplinirea acestor obligatii pe o anume perioadd de timp in cadrul
duratei contractului poate determina incetarea anticipatd a contractului respectiv (cu consecinte de
tipul plata de daune interese sau alte sanctiuni comparabile).

10.9 Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada deruldrii Contractului, ca urmare a
deviatiilor identificate in cadrul intdlnirilor dintre Contractant si Autoritatea Contractanta

Existd posibilitatea utilizirii cererilor de schimbare/modificare pentru continutul rezultatelor
intermediare, asupra unor aspecte ce nu intra in categoria modificarilor substantiale ale contractului.

Mecanismul de solicitare a schimbdrilor modificdrilor In ceea ce priveste continutul
rezultatului este urmatorul:

i. Imediat ce Contractantul identifici necesitatea unei schimbdri, acesta va notifica Autoritatea

Contractantd in termen de maxim 3 (trei) zile lucritoare.

ii. Imediat ce Autoritatea Contractanta identifica necesitatea unei schimbari, aceasta va notifica

Contractantul in termen de maxim 3 (trei) zile lucritoare.

Pentru fiecare cerere de schimbare sau notificare privind o potentiald modificare
nesubstantiald la contract, Contractantul/Autoritatea Contractantd trebuie si ofere urmditoarele
informatii:

i.  Numarul de identificare a cererii privind modificarea;

ii. Autor, datele de creare/validare;

iii. Descriere (rezumat si detaliat);

iv. Volumul de munca pe profil;

v. Impactul in ceea ce priveste planificarea activitatilor din punct de vedere pret, cost (in cazul
in care este aplicabil), timp si a altor elemente cu impact;

vi. Riscuri asociate cererii de schimbare;

vii. Modul in care urmeaza sa fie abordate schimbarile incluse in cerere

Numai dupé ce a primit oficial aceastd informatie, Autoritatea Contractanta si Contractantul
vor demara discutii pe tema cererii de schimbare. in cazul in care modificarea este aprobati, o
dispozitie va fi elaborata de Autoritatea Contractanta si transmisa catre Contractant.

11 CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI
AL RELATIILOR DE MUNCA)

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea
activitdtilor in conformitate cu documentatia tehnicd §i implementarea celor mai bune practici, in
conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere:
i.  informatiile aplicabile realizirii lucrérilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet
de sarcini, precum si in legislatia aplicabila;
ii. regulile aplicabile in mod specific realizdrii de lucrdri a caror executie face obiectul
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Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca rdspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma
c¢i Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementiri aplicabile si ca le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de naturd sa
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini,
Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la
consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a i§i adapta activitatea, de la
data si in conditiile in care sunt aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considerd ca regula respectivd este automat
inlocuita de noile prevederi in vigoare conform legii si ¢ Ofertantul/Contractantul are cunostinta de
aceste schimbiri si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrdrilor in conditii de
maximi securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum §i cu respectarea
prevederile referitoare la securitate si sdnitate in muncd si controlul calitdtii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia
in care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractanti, urmand sd raspundd fata de
Autoritatea Contractanti pentru orice nerespectare sau omisiune a respectdrii oricdror prevederi
legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea
respectarii de citre Contractant sau de cétre subcontractantii acestuia a oricédrei prevederi legale sau
normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrdrilor, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului,
social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

i.  Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;
ii.  Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;
iii.  Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata;
iv.  Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;
v.  Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare in munca;

vi.  Conventianr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie);

vii.  Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

viii.  Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

ix. Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sau de la Montreal
privind substantele care epuizeaza stratul de ozon;

x.  Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si
al eliminarii acestora (Conventia de la Basel);

xi.  Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm
privind POP);

xii.  Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtdmant prealabil in cunostinta de
cauza, aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului
international (UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale
regionale ale sale.
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12 CERINTE PRIVIND ASIGU RARILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI
Se vor respecta prevederile Contractului — Conditii generale cu privire la subcontractare

13. Criteriul de atribuire:
,,Pretul cel mai scizut”, cu respectarea cerintelor tehnice si de calitate prevazute in Caietul de sarcini.

14. Executia trebuie sa respecte obligatiile pentru implementarea principiului Do No Significant
Harm” (DNSH), inclusiv cele din articolul 17 (,.Prejudicierea in mod semnificativ a obiectivelor de
mediu”) din Regulamentul privind taxonomia, stabilite pentru fiecare obiectiv de mediu

Executantul are obligatia de a respecta, pe toaté durata deruldrii contractului, principiile si cerintele
previzute de Regulamentul (UE) 2020/852 privind taxonomia activititilor economice durabile
din punct de vedere ecologic, in special cele stabilite la articolul 17, referitoare la ,,Prejudicierea
in mod semnificativ a obiectivelor de mediu”.

In mod concret, executantul trebuie si implementeze masuri care sd asigure cd lucrérile realizate nu
cauzeaza prejudicii semnificative urmatoarelor obiective de mediu:

¢ atenuarea schimbdrilor climatice;

o adaptarea la schimbarile climatice;

o utilizarea durabili si protectia resurselor acvatice si marine;

o tranzitia citre o economie circulari (inclusiv prevenirea generirii de deseuri si
reciclarea materialelor);

» prevenirea si controlul poluirii;

o protectia si refacerea biodiversititii si a ecosistemelor.

Lucririle vor respecta urmitoarele cerinte minime:

o utilizarea de materiale cu impact redus asupra mediului;

« implementarea de solutii constructive care reduc consumul de energie si resurse naturale;

o gestionarea corectd a deseurilor generate pe parcursul executiei;

 reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd prin cresterea eficientei energetice a cladirii;

o protejarea solului, aerului si apei pe toata durata santierului;

« respectarea normelor nationale si europene in domeniul protectiei mediului si al constructiilor
durabile.

La finalizarea executiei, executantul va prezenta autoritatii contractante dovezi privind indeplinirea
cerintelor de mediu, conform angajamentelor asumate prin PNRR.

15. Cerinte finale - Modul de intocmire a propunerii tehnice $1 financiare

Modul de intocmire a propunerii tehnice

Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a inteles corect cerintele din Caietul de
Sarcini si din proiectul tehnic si ca metodologia propusd este corespunzitoare pentru obfinerea
asigurarii calitdtii Lucrarilor. De asemenea, Propunerea Tehnica trebuie sa convingd Autoritatea
Contractanta ca in caz de atribuire Ofertantul dispune de resurse materiale si umane suficiente,
precum si de expertiza necesara pentru a asigura executia lucririlor contractului cu respectarea
tuturor prevederilor legale nationale in vigoare. Ofertantii vor fi in mod obligatoriu autorizati sa
execute toate categoriile de lucrari identificate in cadrul PT si a listelor de cantitati puse la dispozitie
prin intermediul documentatiei de atribuire. Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in
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totalitate cerintele previzute in caietul de sarcini. In documentatia de atribuire, orice trimitere/referire
la Caietul de sarcini reprezinta trimiteri si referiri la documentele tehnice publicate in SEAP.
Propunerea tehnica trebuie sa reflecte cunostintele tehnice ale ofertantului si asumarea de citre acesta
a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in documentatia tehnica, legislatia si normativele tehnice in
vigoare. In cazul in care oferta tehnica nu respecta toate cerintele previdzute in documentatia de
atribuire si nu reflectd asumarea de cétre Ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in Caietul
de Sarcini, Autoritatea Contractanta are dreptul de a o respinge, este corespunzitoare pentru
obtinerea asigurdrii calitdtii Lucrérilor. De asemenea, Propunerea Tehnica trebuie sa convingi
Autoritatea Contractanta ca in caz de atribuire Ofertantul dispune de resurse materiale, tehnice si
umane suficiente, precum si de expertiza necesara pentru a asigura executia lucririlor contractului cu
respectarea tuturor prevederilor legale nationale in vigoare.

Pentru prezentarea Propunerii Tehnice, ofertantii trebuie sa utilizeze formularele incluse in modelele
de formulare din Documentatia de Atribuire.

Se vor prezenta in mod obligatoriu toate informatiile solicitate in cadrul formularului de propunere
tehnica, cronologic si opisate, respectandu-se structura de forma si de fond a formularului.
Neprezentarea propunerii tehnice in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire va
conduce la declararea ofertei ca fiind neconforma, in conditiile stipulate de art. 134 din HG
395/2016. Ofertantii trebuie sa prezinte in cadrul propunerii tehnice un raspuns detaliat la
fiecare dintre cerintele tehnice cuprinse in caietele de sarcini si anexele acestora. Nu se admit
raspunsuri de tip ,,DA”, , CONFORM”, “SE VOR RESPECTA CERINTELE ...” etc. Ofertele
care nu prezinta in detaliu solutia propusa pentru fiecare dintre cerintele caietelor de sarcini si
ale anexelor acestora, vor fi respinse ca neconforme.

Activitatile descrise in anexe se vor cota in totalitate. Cotarea cu zero sau cotarea unor operatiuni cu
valori nejustificat de mici conduc la considerarea ofertei ca neconforme. Autoritatea contractanta isi
rezerva dreptul ca, pe timpul evaluarii ofertelor depuse, sa solicite operatorilor economici interesati,
orice fel de documente, activitati, servicii, etc in vederea realizarii unei analize obiective a ofertelor
depuse. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in
raport cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiei in vigoare va
conduce la respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice
ori neprezentarea acestuia in forma solicitata sunt incidente prevederile de mai sus. Ofertantul,
inclusiv Subcontractantii sai, se angajeaza sa respecte reglementirile legale in domeniul mediului,
social si al relatiilor de muncd, ce se aplic la locul in care se executd lucrarile/presteaza serviciile si
care rezulta din legi, regulamente, decrete si decizii, atat la nivel national (Romania) ct si la nivelul
Uniunii Europene precum si din conventiile colective sau tratate, conventii si acorduri internationale,
cu conditia ca aceste norme precum si aplicarea acestora si fie in conformitate cu legislatia Uniunii
Europene. Informatii detaliate privind reglementarile in vigoare la nivel national si trimiterile la
conditiile de munci si de protectie a muncii, securitatea si sinitatea in munci pot fi obtinute de la
Inspectia muncii sau de pe site-ul: https://www.inspectiamuncii.ro/ro/86 Ofertantul intelege ci
trebuie: a. Sa respecte toate legile in vigoare care interzic utilizarea muncii fortate sau obligatorii, b.
Sa asigure angajatilor conditii de muncd, inclusiv plata salariilor si a beneficiilor, in conformitate cu
toate legile in vigoare, c. Sa se asigure ca toti angajatii sdi indeplinesc cerintele legale referitoare la
varsta de munca solicitatd in tara de angajare. Respectarea acestor cerinte este o conditie obligatorie
pentru atribuirea Contractului. Informatii suplimentare privind impozitarea, protectia mediului,
séndtatea si siguranta la locul de munci etc., conform prevederilor legale in Romania, care trebuie
respectate in timpul pregatirii Ofertei, pot fi obtinute de catre Ofertant de la urmatoarele institutii
publice: I. Ministerul Finantelor Publice Strada Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti, Roméania
Email: publicinfo@mfinante.gv.ro Tel: 0040 021 319 00 96 83/0040 021

319 97 59 Fax: 0040 021 319 9735 II. Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor B-dul Libertatii,nr.
12, Sector 5, Bucuresti, Roméania

Email: srp@mmediu.ro, Tel: 0040 021 408 9500.

Informatii suplimentare cu privire la conventiile de mediu pot fi gasite la urmétoarea adresa : http : / /
www . mmediu . ro / beta / domenii / relatii - internationale / conventii - de - mediu /
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http://www.mmediu.ro/beta/domenii/relatiiinternationale/ tratate-bilaterale/ III. Ministerul Muncii,
Familiei, Protectiei Sociale si Persoanele Varstnice strada Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, Sector 1,
Bucuresti, Roménia Email: relatiicupublicul@mmuncii.ro Tel: 0040 21 313 62 67/00 40 21 315 85
Informatii suplimentare cu privire la conventiile sociale pot fi gasite la urmatoarea adresa:
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/relatii-internationale/acorduri-
bilateraleindomeniulcirculatieifortei- demunca acolo unde este cazul, Ofertantul se va familiariza cu
cerintele legislative locale care se aplica companiilor striine care isi desfasoard activitate in fara unde
se executd lucrérile/presteaza serviciile, Romania (inregistrarea unei

filiale, unei companii cu capital mixt, utilizarea unui agent, etc.). Ofertantul va fi obligat s prezinte

si sd garanteze Autoritafii Contractante ca a respectat legile nationale privind companiile striine si cd
este si va ramane inregistrat si deruleze activitati in tara de functionare pe durata Contractului cu
Autoritatea Contractanti. La cererea Autorititii Contractante, Ofertantul va fi obligat sd puni la
dispozitie documentele justificative privind inregistrarea si/sau o confirmare scrisa din partea unui
consultant independent, care si arate ca Ofertantul a luat toate masurile necesare si adecvate pentru
obtinerea certificatului de inregistrare si mentinerea inregistrarii si dreptul necesar de a intreprinde
activititi comerciale in tara unde se deruleaza operatiunile.

Ofertantul intelege ca trebuie:

a) sa respecte toate legile in vigoare care interzic utilizarea muncii fortate sau obligatorii

b) sa asigure angajatilor conditii de munca, inclusiv plata salariilor si a beneficiilor, in conformitate
cu toate legile in vigoare,

c) sa se asigure ca tofi angajatii sai indeplinesc cerintele legale referitoare la varsta de munca
solicitata in tara de angajare.

Respectarea acestor cerinte este o conditie obligatorie pentru atribuirea Contractului.

Acolo unde este cazul, Ofertantul se va familiariza cu cerintele legislative locale care se aplica
companiilor striine care 1si desfisoard activitate in tara unde se executa lucririle, Romania
(inregistrarea unei filiale, unei companii cu capital mixt, utilizarea unui agent, etc.). Ofertantul va fi
obligat sa prezinte si sa garanteze Autoritdtii Contractante ca a respectat legile locale privind
companiile striine si este, si ca, pe durata Contractului cu Autoritatea Contractanta, va rdméane
inregistrat sa deruleze activitifi in tara de functionare. La cererea Autoritatii Contractante, Ofertantul
va fi obligat sa puni la dispozitie documentele justificative privind inregistrarea si/sau o confirmare
scrisa din partea unui consultant independent, care sa arate ca Ofertantul a luat toate masurile
necesare si adecvate pentru obtinerea certificatului de inregistrare si mentinerea inregistrarii si
dreptul necesar de a intreprinde activititi comerciale in tara unde se deruleaza operatiunile. Ofertantul
va completa “Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea obligatiilor relevante din
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca” pentru fiecare operator economic (ofertant
unic/ofertant  asociat/  subcontractant). Comentarii de tip ,da/nu” nu reprezintd
indeplinirea/neindeplinirea cerintelor solicitate. Se va prezenta in mod obligatoriu angajamentul
ofertantului de a nu subcontracta executia lucrarilor ulterior emiterii dispozitiei de incepere lucrari
fard acceptul autoritafii contractante, catre operatori economici care nu au fost nominalizati ca fiind
subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in alte conditii decét cele prevazute la art. 219 din
Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016;

Reguli obligatorii la intocmirea propunerii tehnice:

1. Transportul materialelor se va oferta in conformitate cu extrasele de materiale, ofertantii fiind
obligati sa foloseasca distantele reale de transport. Distantele reale de transport se vor justifica in
cadrul propunerii tehnice incarcate in SEAP prin prezentarea furnizorului si distantei de transport.

2. Toate informatiile solicitate prin Caietul de Sarcini si documentatia de atribuire sunt obligatoriu a
fi prezentate in propunerea tehnica incarcata in SEAP, sub sanctiunea excluderii. Orice
neconcordanti intre datele solicitate, prezentarea incompletd a acestora sau lipsa acestora, va conduce
la declararea ofertei ca neconformi. Nu este permisa, in perioada de evaluare a ofertelor, inlocuirea
documentelor prezentate initial si/sau completarea ulterioara a documentelor din propunerea tehnica
cu documente care au fost solicitate si trebuiau prezentate pana la data limita de depunere a ofertelor
sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila (art. 134 alin. 6) din HG nr. 395/2016).
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3. Solicitarile de clarificari vor viza doar confirmarea, corectarea sau completarea unor documente
sau informatii prezentate in oferta si nu prezentarea celor care lipsesc din oferta. Ofertele incomplete
vor fi respinse.

4. Modificarile aduse in urma solicitarilor de clarificari asupra elementelor propunerii tehnice care se
refera la calitate, la cantitati si la termenul de executie nu vor fi considerate abateri tehnice minore.

5. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita orice clarificare pe care o considera necesara in
stricta legatura cu propunerea tehnica, cu documentele sau cu informatiile cuprinse in aceasta.

6. Ofertantii sunt deplin responsabili pentru lizibilitatea tuturor documentelor incarcate in SEAP in
oferta sau prin clarificari. In cazul in care un document este partial lizibil dar se poate distinge tipul
documentului, clarificarile vor fi acceptate doar in masura in care ofertantul demonstreaza ca oferta
depusa avea inscrisa informatia necesara. In cazul in care documentul este ilizibil in totalitate, va fi
considerat document care lipseste.

7. In cazul in care exista documente intocmite de ofertant dar care prin scanare devin greu lizibile
datorita formatului sau a scrisului marunt, ofertantul va incarca atat documentul semnat si scanat cat
si, separat, documentul original in formatul editabil original sau exportat in pdf.

8. In masura in care nu se prezenta un raspuns corespunzator in oferta initiala privind indeplinirea
vreuneia din cerintele minime de mai sus, sau prezentarea este incompleta, propunerea tehnica va fi
declarata neconforma, potrivit art. 137 alin. (3) din HG nr. 395/2016.

Autoritatea contractanta in temeiul art. 134 alin (9) pct. e din HG nr. 395/2016, exclude in mod clar
posibilitatea ca ofertantii sa se abata de la cerintele exacte ale documentatiei de atribuire si ale
caietului de sarcini, atunci cand prezinta propunerea tehnica si propunerea financiara. Prin urmare o
modificare a propunerii tehnice nu poate fi considerata o abatere tehnica minora a ofertei initiale.

9. Toate elementele propunerii tehnice trebuie sa fie corelate si sa includa toate activitatile si lucrarile
descrise in documentatia de atribuire. Solicitam ofertantilor sa prezinte strict informatiile solicitatate.
Ofertele care nu indeplinesc cerintele documentatiei de atribuire , care nu sunt detaliate si corelate
sau care prezinta metode/ metodologii de lucru care nu sunt aplicabile prezentei proceduri vor fi
declarate neconforme din punct de vedere tehnic. Pe parcursul perioadei de evaluare a Propunerilor
tehnice, NU se vor solicita si NU se vor accepta completari sau modificari ale continutului Propunerii
tehnice decat cele stabilite prin exceptie de prevederile Art. 134 si Art. 135 din H.G. nr. 395/2016. O
Propunere tehnicd incompletd atrage dupa sine respingerea ofertei ca fiind NECONFORMA. Orice
neconcordan{d intre documentatiile tehnice incircate in SEAP se vor sesiza prin solicitiri de
clarificare depuse in cadrul procedurii de atribuire pana in termenele specificate in continutul fisei de
date si al invitafiei de participare. Sesizarea lor in afara termenului precizat se va considera tardiva si
nu va putea fi invocata de ofertantul castigitor in nerespectarea conditiilor contractuale.

10. Cu exceptia eventualelor constrngeri de naturd tehnica si/sau legald, in cazul in care vor exista
limitari, conditiondri sau restrictii impuse de ofertant in raport cu cerintele caietului de sarcini, oferta
va fi declaratd ca fiind neconformd. Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezinta
cerinfe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantd, scop in care solutiile
ofertate in cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

11. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatatd in privinta documentelor ofertei, in
raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul lipsei unui
document aferent propunerii financiare/tehnice si/sau completarea gresitd a unui document ori
neprezentarea acestuia continand cel putin informatiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei
ca fiind neconforma. Nu se admite copierea in tot sau in parte a caietului de sarcini in cadrul
propunerii tehnice, ofertantii avand obligatia de a proba conformitatea ofertei cu cerintele acestuia
prin prezentarea propriei abordari/metodologii asupra modului de indeplinire a contractului i de
rezolvare a eventualelor dificultdti legate de indeplinirea acestuia, prin raportare la continutul
propunerii tehnice mai sus mentionat.

12.Autoritatea contractantd 1si rezervd dreptul de a analiza si verifica conformitatea
valorilor/propunerilor/activitatilor ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al
indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor
ce contin valori/propuneri/activitati care intrd in contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau
care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic
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si a resurselor prevazute in ofertd, de naturd si nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de
sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

Modul de intocmire a propunerii financiare

Pentru prezentarea Propunerii Financiare, ofertantii trebuie si utilizeze formularele incluse in
Documentatia de Atribuire (formularul de oferta si formularul de propunere financiara). In corelare
cu prevederile caietului de sarcini i a formularelor de propunere tehnica, Ofertantul va prezenta un
grafic fizic si valoric in cadrul propunerii financiare. Acesta va fi corelat cu graficul fizic prezentat in
cadrul propunerii tehnice si va prezenta suplimentar fata de acesta urmatoarele informatii:

* Activitatile vor avea alocate si: costurile estimate in concordanti cu Oferta.

Pretul total al Ofertei, preluat din Propunerea Financiara se cripteazd la incércarea informatiilor in
SEAP. Propunerea financiari trebuie sa se refere la intreg obiectul Contractului.

Orice Propunere financiara care se referd numai la o parte a caietului de sarcini nu va fi acceptata.
Contractul va fi semnat pentru toate activitatile descrise in Caietul de sarcini si va avea ca referintd
graficul de pref prezentat de Ofertant in Propunerea Financiara, asa cum a fost agreat de Autoritatea
Contractantd. In cazul unei discrepante dintre pretul unitar si pretul total, pretul unitar va prevala.
Pretul unitar si pretul total al Ofertei trebuie si fie exprimate in moneda specificata in FDA. Moneda
pentru evaluarea Ofertelor este moneda specificatd in FDA. Preturile vor fi cotate fird TVA.

Preturile oferite trebuie sa includi toate costurile cu materiale, consumabile, echipamente, cheltuieli,
salarizarea plus sarcini, cheltuieli generale, profit, impozit pe venit etc. si orice contributii pentru
prestarea completa si in intregime a serviciilor solicitate prin Documentatia de Atribuire. Preturile
propuse se considerd a fi preturi finale §i nu sunt afectate de orice variatie intervenita in impozitele,
taxele si/sau contributiile mentionate mai sus. Acolo unde este cazul, Ofertantul va evalua in
pregatirea Ofertei strategia fiscala si de Contract pentru tara in care opereaza (statut fiscal, scutiri,
impozite si taxe locale ca si credite fiscale straine in tara de origine, etc.), bazat pe interpretarea
proprie a legislatiei locale.

Propunerea financiara va fi prezentati conform Formularului de oferta care va cuprinde valoarea
lucrarilor ofertate.

Lipsa formularului de ofertd reprezinti lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in
contract.

1.La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri daci sunt sub
efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si
marja de profit.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:

- execufia categoriilor de lucrari prevazute in listele de cantititi, intocmirea instructiunilor de
intrefinere si exploatare — protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de
refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor

- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor necesare
functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.

Propunerea financiard va contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu lucrarile
executate de asociati, subcontractanti. Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificirii
valorice a lucrarilor si va contine formularele:

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - FORMULAR F1

- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte — FORMULAR F2

- listele cuprinzand cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari —- FORMULAR F3;

- listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii organizare de santier.

- extrasele de resurse materiale, manopers, utilaj si transport cotate finaciar.

Formularele F1-F3, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si
vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii.

- declaratie privind asumarea cotei de cheltuieli indirecte - neprezentarea declaratiei in cadrul
propuneri financiare va conduce la declararea ofertei ca neconforme

- declaratie privind asumarea cotei de profit — neprezentarea declaratiei in cadrul propuneri financiare
va conduce la declararea ofertei ca neconforme
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In completarea Formularului de Propunere Financiard, Ofertantul trebuie si tind cont de deducerile
facute in conformitate cu prevederile legale, daci este cazul, precum si de toate celelalte cheltuieli
necesare pentru indeplinirea obligatiilor sale precum §i a cheltuielilor §i a profitului siu. Preturile
cotate de Ofertant in Propunerea financiard se vor conforma cu cerintele specificate mai jos:

a. Oferta de pret trebuie sd acopere toate serviciile solicitate in Caietul de Sarcini, asa cum sunt
acestea descrise in Documentatia de Atribuire.

b. Pretul care urmeazi a fi cotat in Formularul de Ofertd trebuie si fie preluat din Propunerea
Financiara pentru servicii si trebuie sa fie pretul total al Ofertei.

c. Pretul total cotat in Propunerea Financiard trebuie si fie stabilit de catre Ofertant luand in
considerare toate informatile furnizate in Caietul de Sarcini. Oferta poate fi respinsi ca inadmisibila
daca:

a. Propunerea financiard este prezentata intr-un format diferit de cel specificat in Documentatia de
Atribuire sau

b. in cazul in care pretul propus nu rezultd in mod clar din Propunerea financiara. Pretul total al
Ofertei nu va fi transmis confidential. Celelalte informatii incluse in Propunerea Financiard nu vor fi
considerate confidentiale, cu exceptia acelora care sunt in mod clar indicate de citre Ofertant ca fiind
confidentiale sau clasificate. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a utiliza in procesul de
evaluare toate celelalte informatii financiare incluse in Oferta Financiard a Ofertantului. Ofertantul
consimte cé dacd nu marcheaza in mod clar informatiile continute de Propunerea Financiara care sunt
confidentiale sau clasificate, Autoritatea

Nota 1: Propunerea financiara are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata
perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumati de ofertant. Ofertantii au
obligatia de a prezenta toate documentele solicitate in aceasta sectiune.

Nota 2: Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din H.G.
nr. 395/2016 nu vor fi permise alte omisiuni, necoreldri sau ajustiri ale propunerii financiare. Prin
erori aritmetice In sensul acestor dispozitii se inteleg inclusiv urmitoarele situatii: a) in cazul unei
discrepante Intre pretul unitar si pretul total, va fi luat in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi
corectat in mod corespunzitor; b) daca existd o discrepanta intre litere si cifre, trebuie va fi luati in
considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectati corespunzitor.
Nota 3: In vederea compararii unitare a ofertelor, se solicita ca toate preturile sa fie exprimate in cifre
cu cel mult doud zecimale. Niciun fel de cereri i pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustiri
de preturi, determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor prevazute explicit in documentatia de
atribuire si/sau prin dispozitiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau
proceduri litigioase intre partile contractante. Propunerea Tehnica.

Nota 4: In situatia in care comisia de evaluare constata ca elemente de pret ale unei oferte sunt
aparent neobisnuit de scazute, prin raportare la preturile pietei, comisia de evaluare va solicita
ofertantului care a depus oferta in cauza explicatii cu privire la posibilitatea indeplinirii contractului
in condifiile de calitate impuse prin documentatia de atribuire. Comisia de evaluare isi rezerva dreptul
de a solicita orice justificare de pret considera necesara in vederea fundamentarii preturilor analizate
prezentate de ofertanti.

Nota 5: Explicatiile aduse de ofertant vor fi insotite de dovezi concludente precum si dupa caz,
documente privind preturile ce pot fi obtinute de la furnizori, situatia stocurilor de materii prime si
materiale, modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de
salarizare al personalului ofertantului, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau
echipamente de lucru.

Ofertele care depisesc bugetul maxim disponibil pentru contract vor fi respinse.

Pretul total al Ofertei nu va fi transmis confidential. Celelalte informatii incluse in Propunerea
Financiara nu vor fi considerate confidentiale, cu exceptia acelora care sunt in mod clar indicate de
catre Ofertant ca fiind confidentiale sau clasificate. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a
utiliza in procesul de evaluare toate celelalte informatii financiare incluse in Oferta Financiara a
Ofertantului. Ofertantul consimte ca daca nu marcheazid in mod clar informatiile continute de
Propunerea Financiara care sunt confidentiale sau clasificate, Autoritatea Contractanta are libertatea
de a utiliza sau de a dezvilui oricare sau toate aceste informatii.
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Modul de prezentare al ofertei

Avand in vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic trebuie sa
elaboreze oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si sa indice in cuprinsul
acesteia, informapile din cadrul documentelor de calificare, propunerii tehnice si/sau din propunerii
financiare care sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala.
Ofertantii au obligatia de a transmite Formularul de Oferta, respectiv actul juridic prin care operatorul
economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in contractul de achizitie
publica. Riscurile depunerii Ofertei, inclusiv forta majora, sunt suportate de catre Ofertant.
Autoritatea contractanta nu va lua in considerare nici o Oferta intarziata sosita dupa termenul limita
de depunere a Ofertelor.

Documentele solicitate de la potentialii Ofertanti sunt:

Garantia de participare;

Imputernicire din partea fiecarui membru al Asocierii pentru aceeasi persoana, autorizand
persoana desemnata sa semneze Oferta si sa angajeze Ofertantul in procedura de atribuire
[doar

in cazul unei Asocieri];

Acordul de asociere, semnat de toti membrii Asocierii [doar in cazul unei Asocieri]';
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice

Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractantii cunoscuti la
momentul depunerii Ofertei [daca este cazul]'

Angajament al Tertului Sustinator (angajament neconditionat) cu privire la sustinerea tehnica
si profesionala a Ofertantului in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la
capacitatea tehnica si/sau profesionala si anexele acestuia constand in documentele transmise
operatorului economic Ofertant de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care rezulta
modul efectiv in care acestia din urma asigura indeplinirea angajamentului de sustinere [daca
este cazul]'

Formularul de Oferta

Propunerea Financiara

Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, a
relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca —
Formular nr. 9. Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii
detaliate privind reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de
munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin
acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii,
care trebuie respectate pe parcursul executarii contractului de achizitie publica:

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor : www.mediu.ro;

Ministerul Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice WWW.muncii.ro;

Inspectia muncii : www.inspectum.ro.

In cazul unei asocieri aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul
desemnat lider.

Propunerea Tehnica;

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu character personal

Declaratia privind aplicarea principiului DNSH (,,Do no significant harm” — A nu aduce
prejudicii asupra mediului’)

Declaratie privind clauzele contractuale

Declaratie privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au
caracter confidential

Informatii suplimentare

52



Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc obtin acelasi punctaj, autoritatea contractanta
va desemna castigator pe acel ofertant care a prezentat pretul cel mai scazut. Daca si preturile sunt
egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi
atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut si care obtine cel mai
mare punctaj total.

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: Solicitarile de clarificari / raspunsuri la solicitarile de
clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa prin orice mijloc de
comunicare.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente
complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o
origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind
insotite de mentiunea “sau echivalent”.

Comisia de evaluare poate solicita oricarui Ofertant:
a. Acceptul privind corectarea viciilor de forma,
b. Clarificari privind Propunerea tehnicd/financiara,
¢. Acceptul privind corectarea erorilor aritmetice,
d. Clarificéri privind omisiuni sau neconcordante in cadrul ofertei.
Orice clarificare prezentata de catre un ofertant si care nu este primita ca raspuns la o cerere emisi de
cdtre comisia de evaluare nu va fi luatd in considerare.
In cazul in care un ofertant nu oferd clarificirile la ofertd, la data si ora stabilitd in cererea de
clarificare a Autoritatii Contractante, oferta sa poate fi respinsa.
in evaluarea ofertelor, se aplica urmatoarele definitii:

a. "Abaterea" este o deviere de la cerintele specificate in Documentatia de Atribuire,
b. “Neconformitatea" este stabilirea unor conditii limitative sau neacceptarea cerintelor specificate in
Documentatia de Atribuire si
¢. “Omiterea" este neprezentarea unei parti sau a tuturor informatiilor si documentelor solicitate in
Documentatia de Atribuire.
Determinarea de citre comisia de evaluare a gradului in care o ofertd raspunde cerintelor se bazeazi
pe continutul ofertei in sine.
O ofertd admisibild este aceea care indeplineste cerintele previzute de Documentatia de Atribuire,
fard abateri, neconformititi sau omisiuni materiale. In cazul in care o ofertd nu este substantial
corespunzatoare cu cerintele din Documentatia de Atribuire, aceasta va fi respinsa de cétre AC si nu
se va putea ca, ulterior, sa fie ficutd corespunzatoare prin corectarea abaterii, a neconformititii, sau a
omisiunii materiale. AC examineaza aspectele tehnice ale ofertei prezentate, in special pentru a
confirma faptul ci toate cerintele din caietul de sarcini au fost indeplinite, fird nicio abatere,
neconformitate sau omisiune materiala. In cazul in care o oferts este substantial corespunzatoare, AC
poate neglija orice rezerva facuti in ofert, care nu constituie o abatere, neconformitate sau omisiune.
In cazul in care o oferts este substantial corespunzitoare, AC are dreptul de a solicita ofertantului sa
prezinte documentele sau informatiile necesare, acordand ofertantilor un termen rezonabil pentru
clarificarea diverselor aspecte din oferta. Nerespectarea de citre ofertant a cerintelor solicitate poate
conduce la respingerea ofertei sale. in cazul in care o propunere financiard are un pret neoblsnult de
scdzut, AC va solicita in scris ofertantului sd prezinte orice clarificari relevante. Dupid examinarea
clarificarilor primite, AC va decide daca acceptd sau respinge oferta. Daci respectivul ofertant nu
asigurd informatiile relevante solicitate, oferta sa va fi respinsi de catre AC.
AC fsi rezerva dreptul de a verifica informatiile prezentate de ofertant, putand solicita, inainte de
adoptarea deciziei de atribuire a Contractului, ca ofertantii si prezinte documente edificatoare
(certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de platdi a impozitelor, taxelor i
contributiilor de asigurari sociale citre bugetele componente ale bugetului general consolidat). In
cazul in care AC, prin comisia de evaluare, considerd ci existd anumite incertitudini in ceea ce
priveste informatiile prezentate de ofertant pentru a demonstra indeplinirea cerintelor minime de
calificare, atunci AC poate solicita informatii direct de la autoritifile competente. Doar contractul
semnat va constitui un angajament oficial din partea AC si nicio activitate nu va incepe pand cind
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contractul nu a fost semnat intre AC si ofertantul castigator. Prevederile art. 207 din Legea 98/2016 si
cele ale art. 143 din HG 395/2016 sunt aplicabile in totalitate in cadrul acestei proceduri. AC isi
rezerva dreptul de a accepta sau respinge orice ofertd in limitele regulilor stabilite i de a anula
procedura de atribuire si de a respinge toate ofertele in orice moment.

AC nu va fi sub nicio forma responsabild de daune, indiferent de natura lor privind decizia de anulare
a procedurii de atribuire, chiar dacd AC a fost notificata de catre ofertanti privind posibilitatea unor
daune. AC isi rezerva dreptul de a solicita informatii suplimentare sau complementare privind toate
sau o parte din informatiile transmise in cadrul ofertei de la ofertant sau de la oricare alte autoritati
relevante In tara de rezidentd, dupd caz. Acest drept este extins pe intreaga duratd de desfisurare a
procedurii si se poate referi (fard a se limita la) informatii in legatura cu:

a. Situafii care constituie motive de excludere pentru toti operatorii Economici implicati in procedura,
b. Nume, date de contact §i reprezentanti legali ai subcontractantilor principalului contractant, sau
mai departe pe lantul de subcontractare,

c. Nume, detalii de contact si reprezentati legali ai furnizorilor implicati in procedurd (daca este

cazul, chiar dacd nu sunt nominalizati in mod expres de catre ofertant in documentele transmise citre
AC)

Nu sunt acceptate oferte alternative.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in
raport cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiei in vigoare
va_ conduce la respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent
propunerii tehnice si/sau completarea gresita a unui document ori neprezentarea acestuia in
forma solicitata sunt incidente prevederile de mai sus.
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Anexa — Model Proces-verbal de receptie pentru documente/rapoarte — elemente cantitative

Contract nr. [introduceti]
Contractant [introduceti]

Referinta proiectului,|[Numele proiectului]
dacd este cazul
Data inaintare|[zz/ll/aaaa]
document

Documente/rapoarte prezentate

: Suportul utilizat pentru
Denumirea o ;
Nr.  |(conform Caiet de ?eﬁz f"ff,ac(cornﬁi?)n Sie e prezentaiea s
Sarcini/Contract) arcini/Contr rezultate/documente/
rapoarte(*)
L. [introduceti] [introduceti clauza din Contract sau|[introduceti]
capitolul din Caietul de Sarcini unde
este specificat documentul/raportul
respectiv]
2. [introduceti] [introduceti] [introducefi]
3 [introducefi] [introduceti] [introducefi]
4. [introducefi] [introduceti] [introduceti]
(*):H: hdrtie, E: e-mail, T: transfer electronic, D: CD, memorystick, etc.
Contractant Autoritatea Contractanta
Dati: [introduceti] [introduceti]
Nume: [introduceti] [introducefi]
Functia: [introduceti] [introduceti]

Aprobat: [introduceti] [introduceti]



Anexa — Model Proces-verbal de receptie documente/ rapoarte — elemente calitative

1. Context

1.1. Contract

1.2. Contractant

1.3. Referinta proiectului (daca

este cazul)

2.Lista  documentelor sau

rapoartelor

2.1. Document/Raport 2.2Referintd  (conform  Caiet de|2.3. Termenul
Sarcini/Contract) de livrare

3. Concluzii cu privire la acceptare

O | 3.1. Acceptare fird rezerve

O [3.2. Acceptare cu rezerve (Contractantul se anéajeazé. sa corecteze - in timpul convenit
- defectele constatate si descrise la punctul 5 din prezentul document).

O [33.Este aplicabila perioada de
garantie?

Data finalizarii:

O | 3.4. Refuz (Contractantul se angajeazi si corecteze greselile constatate si descrise la

punctul 5 din prezentul document). Noua livrare trebuie efectuatd in conformitate
cu cele stabilite in Contract.

4. Semnéturi

4.1. CONTRACTANT

4.2. AUTORITATE CONTRACTANTA/ACHIZITOR

Data: Data: Data:

Nume: Nume: Nume:

Functia: Functia: Functia:
Aprobat: Aprobat: Aprobat:
Acceptare finala /dacd este cazul]:

Data: Data: Data:

Nume: i Nume: Nume: |
Functia: Functia: Functia:
Aprobat: Aprobat: Aprobat:

5. Observatii
[Introduceti]
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